



MINISTERUL INVESTIȚIILOR
ȘI PROIECTELOR EUROPENE

RAPORT DE MANDAT

aprilie 2022 - iunie 2023

Marcel - Ioan **BOLOȘ**

MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE





CUPRINS:

CUVÂNT ÎNAINTE	1
RATA DE ABSORBȚIE	3
APELURI DE PROIECTE LANSATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR OPERAȚIONALE 2014-2020	3
CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE, RATA DE CONTRACTARE	4
CONTRACTE DE FINANȚARE APĂ-CANALIZARE ÎNCHEIATE	4
SITUAȚIA ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A POLITICII DE COEZIUNE 2021-2027	5
<i>Stadiul Acordului de Parteneriat și al Programelor la data de 7 aprilie 2022</i>	5
<i>Documente programatice transmise la COM după 7 aprilie 2022</i>	5
<i>Documente programatice aprobate de Comisia Europeană</i>	5
<i>Structura Programelor propuse pentru 2021-2027 pentru Politica de Coeziune</i>	6
<i>Situația condițiilor favorizante pentru Politica de Coeziune 2021-2027</i>	9
<i>Calendarul apelurilor de proiecte aferente 2021-2027</i>	10
SITUAȚIA IMPLEMENTĂRII PNRR	13
<i>Context general</i>	13
<i>Sumele atrase de România din fondurilor europene alocate prin Mecanismul de redresare și reziliență</i>	14
<i>Stadiul apelurilor de proiecte lansate prin PNRR</i>	21
<i>Execuția bugetară pentru fiecare Coordonator de reforme și investiții pe anul 2022</i>	27
AJUSTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ	30
SITUAȚIA APELURILOR DE PROIECTE LANSATE PENTRU COVID ȘI A CONTRACTELOR ÎNCHEIATE PENTRU SPRIJINUL ECONOMIEI, SISTEMULUI MEDICAL ȘI ALTELE ASEMENEA	36
ACTE NORMATIVE INIȚIATE	37
ALTE MĂSURI ORIZONTALE ADOPTATE PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT ȘI CONTROL AL FONDURILOR EUROPENE	40
STADIUL ELABORĂRII MYSMIS 2021-2027	42
CEL MAI MARE PACHET DE MĂSURI SOCIALE	45
FONDURI SEE ȘI ELVEȚIENE	49

Anul 2022 a fost unul marcat de necesitatea gestionării simultane a cadrului și mecanismelor aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027, a Planului Național de Redresare și Reziliență, dar și a programelor finanțate prin fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020.

În ciuda tuturor provocărilor pe care le-am avut de depășit, rezultatele sunt vizibile și înseamnă mii de proiecte implementate cu succes, creșterea ratei de absorbție a fondurilor de la 50% la 71% la finalul anului 2022 și la 75% după primele trei luni ale lui 2023 și oportunități de dezvoltare fără precedent pentru anul în curs. Am reușit aprobarea Acordului de Parteneriat 2021 – 2027 cu Comisia Europeană și aprobarea tuturor celor 16 programe aferente acestei perioade, prin intermediul cărora România are acces la 46 de miliarde de euro pentru investiții strategice în sectoarele cheie. De asemenea, am lucrat intens, împreună cu Guvernul și ministerele de linie, pentru a ne asigura că România își îndeplinește angajamentele asumate prin PNRR.

În ceea ce privește execuția Cadrului Financiar Multianual 2014-2020, sumele totale primite de la Comisia Europeană reprezentând prefinanțări și rambursări se situează la 26,7 miliarde euro, din care 6,7 miliarde euro de la începutul anului 2022 până în prezent. Pe lângă această sumă, alte 14,11 miliarde euro reprezintă plăți directe în agricultură (3,4 miliarde euro de la începutul anului 2022 până în prezent).

Autoritățile de management au semnat 15.838 contracte de finanțare cu beneficiarii, cu o valoare totală de aprox. 48,4 miliarde euro, din care 2.171 contracte în valoare totală de 3,6 miliarde euro au fost semnate în 2022. Progresul înregistrat în cursul anului 2022 în ceea ce privește plățile totale efectuate către beneficiari este de aproximativ 6 miliarde euro. În cadrul exercițiului financiar 2014-2020 nu au fost dezangajate sume aferente programelor operaționale, întrucât valoarea aplicațiilor de plată transmise CE a acoperit necesarul de cheltuieli.

De asemenea, 2022 este anul în care am făcut pași importanți către descentralizare în accesarea fondurilor europene, atât prin includerea celor 8 programe regionale în arhitectura perioadei de programare 2021 – 2027, cât și prin atribuirea prerogativelor de putere publică pentru exercitarea atribuțiilor specifice rolului de autoritate de management de către Agențiile pentru Dezvoltare Regională.

În ceea ce privește implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, în 2022 am depus și ne-a fost aprobată prima cerere de plată, cu o sumă totală de 2,56 miliarde euro (componenta de grant cca. 1,77 miliarde și componenta de împrumut – 0,78 miliarde). De asemenea, am fost printre primele șapte țări din UE care au transmis Comisiei Europene cea de a doua cerere de plată, în valoare de 3.227.690.000 Euro, din care 2.147.490.000 Euro reprezintă sprijin financiar nerambursabil și 1.080.200.000 Euro reprezintă sprijin sub formă de împrumut.

În acest fel, alături de prefinanțare și prima tranșă din PNRR, țara noastră va beneficia cumulativ de plăți de aproape zece miliarde de euro din cadrul acestei importante resurse de finanțare europeană. De la debutul implementării planului, au fost deja semnate peste 8.500 de contracte cu beneficiarii PNRR, în valoare de 11 miliarde de euro.

Dincolo de deciziile strategice pe care le-am luat în cursul anului trecut, cel mai important lucru rămâne însă faptul că banii europeni investiți în România se regăsesc în dezvoltarea economiei și în calitatea vieții oamenilor, prin măsurile țintite de care au beneficiat mediul de afaceri, comunitățile sau românii vulnerabili.

În continuare, pentru a asigura posibilitatea pregătirii din timp a proiectelor și atingerea țintelor pentru absorbția fondurilor europene nerambursabile, suntem prima țară din blocul european care a publicat de la începutul lui 2023 calendarul estimativ al tuturor apelurilor de proiecte: 534 apeluri cu un buget total de 40 de miliarde de euro, prin cele 16 programe aferente politicii de coeziune și prin PNRR.

Continuăm în același ritm, cu un 2023 în care urmărim simplificarea, debirocratizarea și digitalizarea în domeniul fondurilor europene, continuarea sprijinirii din fonduri europene a măsurilor sociale pe parcursul anului 2023: plata a două tranșe de 700 lei/sezon rece pentru plata facturilor la energie, operaționalizarea unui sistem informatic modern, flexibil și acoperirea riscului de decommitere aferent tuturor programelor operaționale 2014-2020, prin declarații de cheltuieli care să permită atingerea unui grad de absorbție a fondurilor europene de peste 95%.


Mulțumesc tuturor colegilor mei din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru eforturile remarcabile din fiecare zi. Ei sunt oamenii din spatele proiectelor de succes pe care le vedem peste tot prin țară, iar implicarea și profesionalismul lor mă determină să cred cu tărie în capacitatea administrației publice din România de a aduce acele schimbări atât de necesare în societate.

Marcel Boloș,
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

Iunie, 2023

I. RATA DE ABSORBȚIE:

Fondurile europene reprezintă o sursă importantă de finanțare pentru România și sunt gestionate prin intermediul programelor și instrumentelor de finanțare ale Uniunii Europene (UE). Aceste fonduri sunt destinate să sprijine dezvoltarea economică, socială și regională a țării. Absorbția este un indicator relevant care ne arată un sistem de gestionare sănătos și o bună colaborare între beneficiari și instituțiile specializate.



Sume absorbite (total sume primite) până la data de 07 aprilie 2022: **13,3 mld. euro**

Rata absorbției la data de 07 aprilie 2022: **54%**

Sume absorbite (rambursări și prefinanțări) și în curs de absorbție (pe baza Declarațiilor de Cheltuieli depuse de AM) în perioada 07 aprilie 2022 – mai 2023: **6 mld. euro** (din care 5,5 mld. euro sume totale încasate în perioada de raportare, 397 mil. euro reprezintă DLC depuse/în procesare la ACP, aprox. 93 mil. euro de încasat de la CE din aplicații transmise CE)

Rata absorbției mai 2023: **77%**

II. APELURI DE PROIECTE LANSATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR OPERAȚIONALE 2014-2020:

În perioada **07 aprilie 2022 – iunie 2023**, au fost lansate **25 apeluri** de proiecte, în valoare totală de aprox. **2,5 mld. euro**. În plus, au fost publicate spre consultare **2 ghiduri ale solicitantului**, în valoare totală de aprox. **54,4 mil. euro**, ce urmează să fie lansate.

Situația detaliată privind apelurile de proiecte lansate în cadrul Programelor Operaționale 2014 – 2020 este prezentată în **anexă 1**.



Instrumente Structurale
2014-2020

III. CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE, RATA DE CONTRACTARE:

Contractele de finanțare încheiate au o importanță crucială în utilizarea și gestionarea fondurilor europene sau a altor surse de finanțare. Aceste contracte reprezintă acordurile legale încheiate între beneficiarii fondurilor și entitățile finanțatoare și stabilesc condițiile și obligațiile reciproce în ceea ce privește implementarea proiectelor finanțate.

Număr contracte de finanțare încheiate până la data de 07 aprilie 2022: **13.135 contracte;**

Valoare contracte de finanțare încheiate la data de 07 aprilie 2022: total 44,3 mld. euro, din care fonduri UE 36,4 mld. euro;

Rata de contractare fonduri UE la data de 07 aprilie 2022: 148%

Număr contracte de finanțare încheiate în perioada 07 aprilie 2022 – iunie 2023: 3.738 contracte

Valoare contracte de finanțare încheiate în perioada perioada 07 aprilie 2022 – iunie 2023: total 4,6 mld. euro, din care 3,7 mld. Euro reprezintă fonduri UE;

Rata de contractare fonduri UE iunie 2023: 163% (+15 puncte procentuale realizate în perioada de referință)



Valoare contracte semnate
(aprilie 2022 - mai 2023)



Număr contracte semnate
(aprilie 2022 - mai 2023)

IV. CONTRACTE DE FINANȚARE APĂ-CANALIZARE ÎNCHEIATE:

Canalizarea și apa curentă sunt aspecte deosebit de importante într-o comunitate și au multiple beneficii pentru sănătatea, igiena, mediu și calitatea vieții în general. În România, sistemul de canalizare și accesul la apă potabilă au înregistrat progrese semnificative în ultimele decenii, dar există încă provocări și disparități în ceea ce privește acoperirea și calitatea serviciilor. Astfel că MIPE consideră aceste tipuri de proiecte o prioritate



29 contracte de finanțare
încheiate



1,2 mld. euro;



4 proiecte în curs de
pregătire

Număr contracte de finanțare încheiate până la data de 07 aprilie 2022:

101 contracte de finanțare;

Valoare contracte de finanțare pentru apă-canalizare încheiate până la data de 07 aprilie 2022: **8,2 mld. euro;**

Număr contracte de finanțare pentru apă-canalizare încheiate în perioada 07 aprilie 2022 – 12 iunie 2023: **32 contracte de finanțare încheiate;**

Valoare contracte de finanțare pentru apă-canalizare încheiate în perioada 07 aprilie 2022 – 12 iunie 2023: **1,23 mld. euro;**

Situația nominală a contractelor de finanțare încheiate: a se vedea **Anexa 1;**

Număr proiecte în curs de pregătire: **4**

Valoarea proiectelor în curs de pregătire: **1,2 mld. euro;**

Situația nominală a proiectelor de apă canalizare în curs de pregătire planificate pentru semnare până la sfârșitul anului – a se vedea **Anexa 2.**

Acordul de parteneriat

2021-2027

V - SITUAȚIA ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A POLITICII DE COEZIUNE pentru perioada de programare 2021-2027:

V.1 - Stadiul Acordului de Parteneriat și al Programelor la data de 7 aprilie 2022

Acordul de Parteneriat (AP) a fost elaborat în paralel cu programele, fiind necesară o abordare și descriere comună a complementarităților între fonduri și între programe și de o inter-relaționare strânsă între documentul cadru strategic și documentele subsecvente. Prima versiune a documentelor programatice aferente perioadei 2021-2027 a făcut obiectul a numeroase întâlniri tehnice de negociere în cadrul dialogului informal, între autoritățile române și serviciile Comisiei Europene (CE) încă din anul 2019. Prima transmitere informală a documentelor programatice s-a realizat în octombrie 2020, față de care s-au primit observații din partea CE la începutul anului 2021.

În perioada octombrie - decembrie 2021, pe baza consultărilor parteneriale, a fost finalizată a doua versiune a celor 8 programe naționale/sectoriale și a celor 8 programe regionale, toate aceste documente fiind negociate doar informal cu COM.

Astfel, până la data de 7 aprilie 2022 au avut loc doar negocieri informale cu Comisia Europeană.

V.2 - Documente programatice transmise la COM după 7 aprilie 2022

Acordul de Parteneriat a fost transmis oficial la CE în data de 14 aprilie 2022, iar ulterior primirii observațiilor CE, a doua versiune oficială a fost transmisă în data de 29 iunie 2022. Acordul de Parteneriat a fost aprobat de CE în 25 iulie 2022.

Prima formă oficială a programelor a fost transmisă către CE în perioada 06 mai - 15 iulie 2022. CE a transmis observații și comentarii pentru prima variantă oficială a tuturor programelor naționale/sectoriale și regionale și a urmat un proces intens de negociere formală între MIPE și reprezentanții CE, care a condus la transmiterea oficială a celei de a 2-a versiuni a programelor începând cu data de 14 iulie 2022. Procesul de negociere a continuat pentru fiecare program în parte pentru a se acomoda observațiile CE și nevoile de dezvoltare la nivel național. Astfel, a rezultat a doua variantă a programelor care au început să fie transmise oficial CE cu data de 26 septembrie 2022, procesul de negociere pentru toate cele 16 programe fiind finalizat până în decembrie 2022.

V.3 - Documente programatice aprobate de Comisia Europeană

Număr programe aprobate de către COM, la sfârșitul anului 2022:

16 Programe aprobate, dintre care 8 programe regionale.

Program (nivel național)	Alocare Totală mld.euro	Decizia de punere în aplicare
 Programul Incluziune și Demnitate Socială	4,15	C(2022) 9635/14.12.2022
 Programul Sănătate	5,88	C(2022) 8934/30.11.2022
 Programul Dezvoltare Durabilă	5,25	C(2022) 8703/24.11.2022
 Programul Transport	9,62	C(2022) 9754/16.12.2022
 Programul Tranziție Justă	2,53	C(2022) 9125/02.12.2022
 Programul Educație și Ocupare	4,34	C(2022) 9362/09.12.2022
 Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare	2,20	C(2022) 9445/09.12.2022
 Programul Asistență tehnică	0,96	C(2022) 6130/22.08.2022
Program (Regional)	Alocare Totală mld.euro	Decizia de punere în aplicare
 Programul Regional Vest	1,17	C(2022) 7252/07.10.2022
 Programul Regional Centru	1,38	C(2022) 7893/26.10.2022
 Programul Regional Sud - Muntenia	1,57	C(2022) 7253/07.10.2022
 Programul Regional București - Ilfov	1,46	C(2022) 9211/05.12.2022
 Programul Regional Sud - Est	1,48	C(2022) 7639/21.10.2022
 Programul Regional Nord - Vest	1,43	C(2022) 7386/11.10.2022
 Programul Regional Nord - Est	1,75	C(2022) 7637/21.10.2022
 Programul Regional Sud-Vest Oltenia	1,20	C(2022) 7441/14.10.2022
Total (Național+ Regional)	46 mld. euro	

V.4 – Structura Programelor propuse pentru perioada de programare 2021-2027 pentru Politica de Coeziune este următoarea:

Toate investițiile cuprinse în **Politica de Coeziune** sunt stabilite pe baza recomandărilor specifice de țară, a analizei decalajelor și a rezultatului procesului de cartografiere a infrastructurii, serviciilor și nevoilor, inclusiv la nivel microregional. **Investițiile țintesc eliminarea decalajelor de dezvoltare** și vizează domenii precum infrastructura de transport, infrastructura de mediu și energie, tranziția la

neutralitatea climatică, cercetarea, inovarea, ocuparea forței de muncă, educație, sănătate, servicii sociale și pentru îngrijire de lungă durată.

Programul Transport

Dispune de o alocare totală de **9,6 miliarde euro** pentru recuperarea decalajului de dezvoltare a infrastructurii de transport a României, asigurând, în același timp, atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon și transferul spre o mobilitate durabilă și sigură. Indicatorii ce vor fi realizați prin Programul Transport includ peste **305 km drumuri noi sau reabilite**, **2.370 km de drumuri** dotate cu elemente de siguranță rutieră, **150 km** linii de tramvai și metrou reconstruite sau modernizate și **64 km** de căi ferate reconstruite sau modernizate. Printre proiectele strategice pe care Programul Transport le aduce se numără autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov, Autostrada Transilvania, autostrada Pașcani-Suceava-Siret, magistralele de metrou M2 și M5, coridoarele de cale ferată Craiova - Dr.Tr. Severin-Caransebeș și Craiova-București.

Programul Dezvoltare Durabilă

Beneficiază de o alocare totală de **5,2 miliarde euro** și va crea premisele pentru realizarea coeziunii sociale, economice și teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră, astfel încât să se atingă neutralitatea climatică până în 2050 și să se asigure utilizarea eficientă a resurselor naturale. PDD vizează realizarea a **3.768 km conducte noi** sau optimizate pentru sistemele de distribuție din rețeaua publică de alimentare cu apă; 3.209 km conducte noi sau optimizate pentru rețeaua publică de colectare a apelor uzate; capacități suplimentare pentru reciclarea deșeurilor pentru o cantitate de **360.000 t/an**; protejarea a **116,955 ha** din suprafața siturilor Natura 2000; creșterea suprafeței acoperite de sisteme de monitorizare a poluării aerului; investigarea siturilor potențial contaminate; protejarea a 955 ha împotriva inundațiilor; 155 km de conducte ale rețelei de termoficare și răcire centralizată nou construite sau îmbunătățite; 259 întreprinderi sprijinite pentru investiții în eficiență energetică; capacitate de producție suplimentară de 14 MW pentru energia din surse regenerabile; **1.437 km conducte ale rețelei de transport** și distribuție a gazelor nou construite sau îmbunătățite.

Programul Educație și Ocupare

Aduce o alocare de **4,3 miliarde euro** pentru optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, concomitent cu promovarea accesului egal la educație și stimularea învățării pe tot parcursul vieții. De asemenea, se urmărește consolidarea funcționării eficiente a pieței muncii și facilitarea accesului și a participării incluzive și egale la ocupare de calitate și durabilă pentru resursa de forță de muncă. Prin program, peste **250.000 de adulți și alți 279.000 de tineri** vor fi implicați în programe de formare pentru a accede pe piața muncii. De asemenea, vor fi implementate măsuri care să asigure sprijin pentru unitățile de învățământ unde riscul de abandon școlar este ridicat și zeci de mii de elevi vor avea parte de ajutor pentru continuarea studiilor.

Programul Sănătate

Dispune de o alocare totală în valoare de **5,8 miliarde euro**, precum și o componentă de împrumut de **2 miliarde de euro**, care urmează a fi realizat prin intermediul Băncii Europene de Investiții. Obiectivul general al acestuia este de a construi sistemul medical din România, astfel încât românii să beneficieze de condiții, servicii și personal de nivelul țărilor europene cu sisteme publice de sănătate performante.

Programul Tranziție Justă,

Are o alocare de **2,5 miliarde euro**, va finanța măsuri pentru atenuarea impactului închiderii sau transformării unor activități economice dominante în economia locală a 6 județe din România – **Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș** și va facilita tranziția acestora la neutralitatea climatică.

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Are un buget cu o alocare de **2,2 miliarde euro** pentru creșterea locurilor de muncă pentru cercetare, crearea unui mediu atractiv pentru tinerii cercetători, creșterea abilităților acestora pentru transferul de cunoștințe dobândite către piață și, totodată, transferul tehnologic. Mediul de afaceri va fi sprijinit pentru introducerea inovării și pentru formarea personalului. Intervențiile vor stimula organizațiile de cercetare și întreprinderile pentru o mai bună poziționare pe lanțul valoric al inovării, fiind create astfel premisele unui ecosistem în care este facilitată corelarea în termeni reali între nevoie și oferta, cu utilizarea infrastructurilor existente. Programul va aduce finanțare pentru **dezvoltarea de soluții tehnologice avansate** pentru digitalizarea marilor servicii publice, **cu impact** direct **asupra** a aproximativ **3 milioane de români**.

Programul Asistență Tehnică

Are o alocare de **959 milioane euro**, acesta va sprijini funcționarea sistemului de coordonare, gestionare și control al fondurilor 2021-2027. Finanțările acordate prin acest program vor sprijini atât măsuri orizontale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al fondurilor și pentru beneficiari/potențiali beneficiari, cât și măsuri specifice destinate implementării programelor gestionate la nivelul MIPE fără sume dedicate asistenței tehnice.

IV.3.1 Descentralizarea fondurilor europene

Separat de cele **8 programe naționale**, Politica de Coeziune 2021-2027 cuprinde 8 programe regionale, care au fost elaborate în așa fel încât să fie permis transferul de competențe administrative și financiare din domeniul fondurilor europene de la nivelul administrației publice centrale la nivel regional și la nivelul administrației publice din unitățile administrativ-teritoriale, împreună cu resursele financiare necesare exercitării acestora.

Prin **Programele Regionale**, cu o **alocare de 11,5 miliarde euro**, se finanțează intervenții în domenii precum inovare și digitalizare în IMM-uri, digitalizarea administrației publice, aplicații de tip smart city, creșterea eficienței energetice în clădiri publice și rezidențiale, crearea, îmbunătățirea, extinderea spațiilor și infrastructurilor verzi, intervenții destinate infrastructurii utilizate pentru prestarea serviciului de transport public urban curat, serviciului de transport public de călători, infrastructurii transportului nemotorizat, digitalizării sistemelor de transport public urbane, infrastructurii rutiere județene care asigură conectivitatea, la rețeaua și nodurile TEN-T rutiere existente/viitoare (construirea/reabilitarea/modernizarea drumurilor județene), intervenții destinate siguranței rutiere adresate rețelei de transport, multimodalității (construirea de infrastructuri multimodale, creării și modernizării de infrastructuri educaționale, dezvoltării infrastructurilor de agrement, petrecerea timpului liber, sport în zonele urbane și non-urbane, conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor destinate activităților culturale în zonele urbane și non-urbane, regenerarea spațiilor publice.

V.5.Situația condițiilor favorizante pentru Politica de Coeziune 2021-2027:

Regulamentul General nr. 1060/2021 de stabilire a dispozițiilor comune aplicabile fondurilor europene prevede, în Anexa III, **4 condiții favorizante orizontale** (CO) de îndeplinirea cărora depinde finanțarea tuturor obiectivelor specifice aferente Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondului de Coeziune (FC) și Fondului Social European Plus (FSE+) și, în Anexa IV, **16 condiții favorizante tematice** (CT) de îndeplinirea cărora depinde finanțarea unuia sau mai multor obiective specifice care vizează anumite sectoare de intervenție. De subliniat este faptul că nu se va face nici o plată din bugetul COM către SM până când nu este îndeplinită condiția favorizantă aferentă unui sector, iar îndeplinirea acestora va fi monitorizată pe durata întregii perioade de programare.

În vederea asigurării îndeplinirii condițiilor favorizante, MIPE a instituit un sistem de monitorizare și raportare, ministerele și autoritățile publice trebuind să transmită periodic informații referitoare la stadiul îndeplinirii măsurilor aflate în responsabilitate și, după caz, măsuri întreprinse privind evitarea/diminuarea riscurilor identificate/soluții pentru deblocarea situațiilor critice.

De asemenea, având în vedere importanța deosebită a tuturor acțiunilor care conduc la îndeplinirea condițiilor favorizante, dar și necesitatea asigurării unei coordonări centralizate și facilitarea luării deciziilor la nivel înalt, a fost constituit Comitetul pentru monitorizarea îndeplinirii condițiilor favorizante, în conformitate Decizia Primului Ministru nr. 226 din 27 aprilie 2020.

Măsurile întreprinse începând cu data de 7 aprilie 2022 pentru implementarea condițiilor favorizante sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.	Titlu	Data aprobării
1.	Asumarea stadiului condițiilor favorizante 2021-2027, în contextul transmiterii Programelor Operaționale către Comisia Europeană	Ședința de Guvern din data de 18 mai 2022
2.	Urgentarea acțiunilor pentru îndeplinirea condițiilor favorizante privind existența unui Cadru de politică strategic pentru sprijinirea renovărilor destinate să îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (2.1), Guvernanța în sectorul energetic (2.2) și Promovarea eficace a utilizării energiei regenerabile în toate sectoarele și în întreaga UE (2.3)	Ședința de Guvern din data de 10 august 2022
3.	Stabilirea acțiunilor prioritare aferente condițiilor favorizante 2021-2027	Ședința de Guvern din data de 14 septembrie 2022
4.	Urgentarea acțiunilor pentru îndeplinirea condiției favorizante privind existența unei planificări actualizate pentru investițiile necesare în sectorul apei și cel al apelor uzate	Ședința de Guvern din data de 14 septembrie 2022
5.	Măsuri necesare îndeplinirii criteriilor aferente condițiilor favorizante aplicabile politicii de coeziune 2021-2027	Ședința de Guvern din data de 1 martie 2023

În data de 22 septembrie 2022 și 20 ianuarie 2023 au fost organizate **reuniuni ale Comitetului pentru monitorizarea îndeplinirii condițiilor favorizante** și pentru stabilirea unor acțiuni și termene care să conducă la deblocarea anumitor situații referitoare la îndeplinirea condițiilor favorizante.

MIPE a organizat grupuri de lucru sectoriale și întâlniri periodice atât la nivel înalt cât și la nivel tehnic pentru îndeplinirea condițiilor favorizante.

Până în prezent, pe baza autoevaluărilor naționale și a documentelor strategice existente, situația îndeplinirii condițiilor favorizante este următoarea:

V.5.1 Situația condițiilor favorizante tematice:

Nr.	Condiție	Stadiul
1.	Buna guvernanta a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă	în curs de îndeplinire
2.	Plan național sau regional privind banda largă	în curs de îndeplinire
3.	Un cadru de politică strategic pentru sprijinirea renovărilor destinate să îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale	în curs de îndeplinire
4.	Guvernanta sectorului energetic	în curs de îndeplinire
5.	Promovarea eficace a utilizării energiei regenerabile în toate sectoarele și în întreaga UE	în curs de îndeplinire
6.	Cadru eficace de gestionare al riscului de dezastre	îndeplinită
7.	Planificare actualizată pentru investițiile necesare în sectorul apei și cel al apelor uzate	în curs de îndeplinire
8.	Cadru de acțiune prioritară pentru măsurile de conservare necesare care fac obiectul unei cofinanțări din partea Uniunii	îndeplinită
9.	Planificare actualizată a gestionării deșeurilor	îndeplinită
10.	Planificarea globală a transporturilor la nivelul corespunzător	îndeplinită
11.	Cadru de politică strategic pentru politicile active din domeniul pieței muncii - în curs de îndeplinire;	în curs de îndeplinire
12.	Cadrul strategic național pentru egalitatea de gen	în curs de îndeplinire
13.	Un cadru de politică strategic pentru sistemul de educație și formare, la toate nivelurile	în curs de îndeplinire
14.	Cadru de politică strategic național pentru incluziune socială și reducerea sărăciei	în curs de îndeplinire
15.	Un cadru de politică strategic național privind incluziunea romilor	în curs de îndeplinire
16.	Un cadru de politică strategic pentru asistență medicală și îngrijire pe termen lung	în curs de îndeplinire

V.5.2 Situația condițiilor favorizante orizontale pentru Politica de Coeziune 2021-2027

1. **Mecanisme** eficace de monitorizare a pieței achizițiilor publice. - **îndeplinită**
2. **Instrumente** și capacități pentru aplicarea eficace a normelor privind ajutoarele de stat - **îndeplinită**
3. Aplicarea și implementarea eficace a **Cartei drepturilor** fundamentale- **îndeplinită**
4. Implementarea și **aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite** privind drepturile persoanelor cu handicap. **îndeplinită**

Îndeplinirea condițiilor favorizante **a fost confirmată de COM** odată cu aprobarea programelor.

V.6. Calendarul apelurilor de proiecte aferente 2021-2027

În data de 15.02.2023 a fost publicat site-ul MIPE (www.mfe.gov.ro, secț. Programe/Calendar Apeluri de proiecte), Calendarul apelurilor de proiecte planificate pentru anul 2023, consolidat la nivelul celor 16 programe (naționale și regionale) subsumate politicii de coeziune 2021-2027. Acesta a fost actualizat la data de 12.06.2023. Conform versiunii actualizate, pentru anul 2023 este planificată lansarea 395 apeluri de proiecte, cu o valoare totală de peste 33 mld. Euro, reprezentand aprox. 55% din alocarea totală (UE și cofinanțare publică națională) aferentă celor 16 programe (Calendarul apelurilor de proiecte planificate pentru anul 2023, rev. 1 – **Anexa 3**).

În vederea realizării obiectivelor de utilizare eficientă și absorbție a fondurilor, anterior deschiderii liniilor de finanțare/lansării apelurilor de proiecte, autoritățile de management au lansat în consultare Ghidurile Solicitantului. La 12.06.2023 erau lansate în consultare 107 Ghiduri ale Solicitantului (lista detaliată a Ghidurilor Solicitantului lansată în consultare – **Anexa 4**).

PROGRAM	ALOCARE TOTALĂ (UE + COFINANȚARE PUBLICĂ NAȚIONALĂ), EURO	NR. APELURI PLANIFICATE PT. 2023 (VERS. 12.06.2023 09.06.2023)	VALOARE APELURI (UE+ BS) EURO	GHIDURI LANSATE ÎN CONSULTARE	VALOARE APELURI (UE+ BS) EURO CF. GHIDURI LANSATE ÎN CONSULTARE	VALOARE APELURI (UE) EURO CF. GHIDURI LANSATE ÎN CONSULTARE
P TRANSPORT	9.626.236.536	13	9.409.765.947	0	0	0
P DEZVOLTARE DURABILĂ	5.254.203.319	16	5.254.203.319	0	0	0
P EDUCAȚIE ȘI OCUPARE	4.342.112.755	18	1.158.245.310	8	475.229.920	383.602.416
P INCLUZIUNE SI DEMNITATE SOCIALA	4.342.112.755	10	971.381.699	4	763.911.691	669.437.000
P SĂNĂTATE	5.880.514.603	35	4.406.944.025	2	1.975.000.000	310.400.000
P TRANZIȚIE JUSTĂ	2.530.738.057	73	2.402.938.057	12	620.464.146	527.394.524
P CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE	2.201.488.237	18	1.812.334.590	0	0	0
P ASISTENȚĂ TEHNICĂ	959.430.864	5	959.430.864	2	844.858.137	396.707.873
TOTAL PROGRAME NAȚIONALE	34.946.834.365	188	26.375.243.810	28	4.679.463.894	2.287.541.813
PR NORD EST	1.759.422.188	15	1.032.302.193	2	256.739.980	218.228.983
PR SUD MUNTENIA	1.576.796.471	3	412.676.471	10	663.675.865	547.395.325

PROGRAM	ALOCARE TOTALĂ (UE + COFINANȚARE PUBLICĂ NAȚIONALĂ), EURO	NR. APELURI PLANIFICATE PT. 2023 (VERS. 12.06.2023 09.06.2023)	VALOARE APELURI (UE+ BS) EURO	GHIDURI LANSAȚE ÎN CONSULTARE	VALOARE APELURI (UE+ BS) EURO CF. GHIDURI LANSAȚE ÎN CONSULTARE	VALOARE APELURI (UE) EURO CF. GHIDURI LANSAȚE ÎN CONSULTARE
PR SUD EST	1.488.776.941	43	1.154.431.030	7	338.320.699	278.396.123
PR NORD-VEST	1.437.252.471	45	1.303.587.633	27	1.071.587.515	887.017.192
PR CENTRU	1.384.456.339	23	1.095.137.235	9	652.619.249	558.412.434
PR SUD-VEST OLTEȚIA	1.208.985.930	27	1.086.112.007	12	762.066.637	628.512.796
PR VEST	1.179.093.826	30	637.822.982	10	527.453.315	446.988.742
PR BUCUREȘTI-ILFOV	1.466.464.794	21	866.539.036	2	150.339.847	87.600.000
TOTAL PROGRAME REGIONALE	11.501.248.960	207	7.588.608.587	79	4.422.803.107	3.652.551.596
TOTAL PROGRAME 2021-2027	46.448.083.325	395	33.963.852.398	107	9.102.267.001	5.940.093.409



Planul Național de Redresare și Reziliență


VI – SITUAȚIA IMPLEMENTĂRII PNRR:

VI.1 Context general

La data de 3 noiembrie 2021, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României.

Alocarea bugetară aferentă PNRR este de 29,18 miliarde de euro, din care sprijin nerambursabil în valoare de 14,23 miliarde de euro, iar împrumutul se ridică la 14,94 miliarde de euro.

Planul conține 171 de măsuri (64 de reforme și 107 de investiții), 507 ținte și jaloane, structurate în jurul a șase piloni și cincisprezece componente;




Cele 15 componente acoperă nevoile României și urmăresc concomitent prioritățile Comisiei Europene: tranziția verde, transformarea digitală, creștere inteligentă, coeziune socială și teritorială, sănătate și reziliență economică, socială și instituțională, politici pentru generația următoare, copii și tineri.

În vederea implementării PNRR, MIPE a realizat în cursul anului 2022 cadrul general optim de funcționare a PNRR prin:


- Definitivarea cadrului legislativ,
- Încheierea acordurilor de finanțare cu coordonatorii de reforme și investiții,
- Semnarea acordurilor de tip operațional cu Comisia Europeană,
- Operaționalizarea sistemului informatic,
- Coordonarea metodologică și consolidarea capacității administrative.

Componente



VI.2 Sumele atrase de România din fondurilor europene alocate prin Mecanismul de redresare și reziliență (MRR)

România a primit un total de **6,35 miliarde euro**



Prefinanțarea de 13% din contribuția financiară și 13 % din împrumut. În ianuarie 2022 au fost virate în contul Băncii Naționale 3,79 miliarde euro.

Cererea de plată nr. 1

-în urma îndeplinirii satisfăcătoare a **21 de ținte și jaloane** cu termen de realizare anul 2021, la sfârșitul lunii mai România a depus prima cerere de plată.

-în data de 27 octombrie Comisia în urma evaluării pozitive a virat în conturile Băncii Naționale de 2,56 miliarde euro (componenta de grant cca. 1,77 miliarde și componenta de împrumut - 0,78 miliarde).

Cererea de plată nr. 2

Ca urmare a unui efort colectiv și a mobilizării administrației centrale, MIPE-DGMMRR cu sprijinul instituțiilor care coordonează reforme și investiții din cadrul PNRR, precum și cu sprijinul Ministerului Finanțelor și a Autorității de Audit a transmis către Comisia Europeană cea de-a doua cerere de plată cu o valoare de 2,8 miliarde euro (din care a fost scăzută pre-finanțarea de 13%) – din care 1,86 mld. Euro – sprijin financiar nerambursabil și 0,93 mld. Euro – sprijin sub formă de împrumut.

Deblocarea cererii de plată este condiționată de îndeplinirea a 51 de ținte și jaloane cu termen de realizare în prima partea a anului (trimestrul 1 și trimestrul 2, 2022).

Precizăm că, după transmiterea cererii de plată, Comisia evaluează în termen de două luni de la primirea acesteia, dacă jaloanele și țintele incluse în cererea de plată au fost atinse în mod satisfăcător. În cazul unei evaluări pozitive, Comisia adoptă o decizie de autorizare a plății, în conformitate cu Regulamentul (UE) 241/2021 de instituire a MRR.

Cererea de plată nr. 3


Cea de-a treia cerere de plată (CP3) ce va fi transmisă către Comisia Europeană (COM) va avea o valoare totală de 3.143.130.162 EUR (2.047.491.242 EUR – sprijin financiar nerambursabil și 1.095.638.920 EUR – sprijin sub formă de împrumut).

Aprobarea cererii de plată este condiționată de îndeplinirea unui număr de 79 de jaloane/ținte aferente trimestrului III 2022 și trimestrului IV 2022.

Conform activității de monitorizare permanentă desfășurată la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost constatat faptul că din totalul de 79 de Jaloane/Ținte care fac obiectul celei de-a treia cereri de plată, 55 sunt îndeplinite, iar 24 sunt în curs de îndeplinire.

VI.3 Stadiul țintelor și jaloanelor cu termen de realizare 2022

Din totalul de 507 ținte și jaloane dispuse în **10** cereri de plată, **151** de ținte și jaloane au termen de realizare **2021 și 2022**



Trimestrul I și trimestrul II

Conform calendarului de implementare PNRR, România a îndeplinit 51 jaloane și ținte care au fost incluse în a doua cerere de plată, transmisă către Comisia Europeană în trimestrul al patrulea din 2022, la data de 15 decembrie 2022.

Trimestrul III și trimestrul IV

Conform calendarului de implementare PNRR, România are de îndeplinit 79 de jaloane/ținte care vor fi incluse în a treia cerere de plată.

Principalele reforme realizate

Procesul de negociere a continuat pentru fiecare program în parte pentru a se acomoda observațiile COM și nevoile de dezvoltare la nivel național. Astfel, a rezultat a doua variantă a programelor care au început să fie transmise oficial COM cu data de 26 septembrie 2022, procesul de negociere pentru toate cele Managementul apei, Păduri și protecția biodiversității, Managementul deșeurilor

- Aprobarea Strategiei naționale pentru păduri 2030, prin Hotărârea Guvernului nr. 1227/05.10.2022 (Jalon 22, T3/2022);
- Aprobarea Strategiei naționale privind economia circulară, prin Hotărârea Guvernului nr. 1172/21.09.2022 pentru (Jalonul 43, T3/2022);
- Intrarea în vigoare a actelor normative necesare pentru operaționalizarea gestionării unitare a deșeurilor, în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor, prin: OUG nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006, OP ANRSC nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubritate, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubritate (Jalonul 46, T3/2022);
- Înființarea Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității, prin HG nr. 781/2022 (Jalonul 30, T2/2022)

Transport sustenabil

- Adoptarea Strategiei Naționale privind Siguranța Rutieră, prin adoptarea HG nr. 682/2022 și HG nr. 144/2023 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Strategia națională privind siguranța rutieră pentru perioada 2022-2030 (Jalonul 65, T2 2022)
- Semnarea contractelor pentru 75% din lucrările legate de modernizarea, reabilitarea și reînnoirea infrastructurii feroviare aferente liniilor de cale ferată Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor și Caransebes - Timișoara - Arad (Jalonul 72, T4/2022)

Energie și eficiență energetică

- Aprobarea și intrarea în vigoare a legislației relevante privind decarbonizarea sectorului energetic, prin intrarea în vigoare a OUG nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată prin legea nr.334/2022, cu modificările și completările ulterioare (Jalonul 114, T2/2022)
- Promovarea de investiții în producția de energie din surse regenerabile (energie eoliană și solară), prin lansarea unui apel de proiecte dedicat (Jalon 124, T1/2022)
- Promovarea de investiții în construirea de electrolizoare noi pentru producția de hidrogen din surse regenerabile, prin lansarea unui apel de proiecte dedicat și semnarea de contracte de finanțare (Jalon 129, T2/2022)
- Promovarea de investiții în construirea sau modernizarea instalațiilor de cogenerare înaltă eficiență pe gaz în termoficarea urbană, prin lansarea unui apel de proiecte dedicat și semnarea de contracte de finanțare (Jalon 133, T2/2022)
- Promovarea de investiții în eficiența energetică în industrie, prin lansarea a două apeluri de proiecte dedicate (Jalonul 140, T2/2022)
- Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ existent privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin OUG nr. 31/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Jalonul 90, T4/2022)

- Promovarea de investiții în renovarea și renovarea integrată în scopul asigurării eficienței energetice (consolidare seismică și eficiență energetică) pentru clădiri rezidențiale și clădiri publice, prin lansarea unor apeluri și finanțări dedicate (Jalonul 95, T1/2022).

Valul renovării

- Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ existent privind programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe prin modificarea OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe prin OUG nr. 31/2022, aprobată prin Legea nr. 298/2022 (Jalonul 90, T4 2022)
- Adoptarea și punerea în aplicare a Strategiei de reducere a riscului seismic pentru reabilitarea seismică a parcului imobiliar existent prin aprobarea HG nr. 1442/2022 (Jalonul 93, T4 2022)
- Intrarea în vigoare a noii legi privind reducerea riscului seismic al clădirilor, prin adoptarea Legii nr. 212/2022 (Jalonul 94, T4 2022)
- Semnarea contractelor de renovare și renovare integrată în vederea asigurării eficienței energetice (consolidare seismică și eficiență energetică) pentru clădiri rezidențiale și clădiri publice (Jaloanele 99 și 100, T4 2022)

Transformare digitală

- Intrarea în vigoare a legislației privind guvernanta serviciilor de cloud pentru administrația publică, prin adoptarea OUG nr. 89/2022 privind unele măsuri pentru șadoptarea sistemului de guvernanta a Platformei de cloud guvernamental, precum și pentru stabilirea cadrului legal de organizare și funcționare a infrastructurilor informatice și serviciilor de tip cloud în procesul de transformare, publicată în M.O. nr. 638/28.06.2022. (Jalon 144, T2/ 2022)
- Crearea cadrului legislativ privind interoperabilitatea, prin intrarea în vigoare a noii legi privind interoperabilitatea, respectiv Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate, publicată în M.O. nr. 752/27.07.2022 (Jalonul 145, T2/ 2022)
- Publicarea listei operatorilor desemnați câștigători în urma cererii de ofertă pentru autorizarea operatorilor de telecomunicații în vederea acordării de licențe 5G, la data de 15 noiembrie (Jalonul 149, T3/2022)
- Publicarea în M.O nr. 214/15.03.2023 a legii 58/2023 privind securitatea și apărarea cibernetică a României, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Jalonul 151, T4/2022)
- A fost publicat Ordinul M.M.S.S. nr. 1348/784/2022 din 25 august 2022 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 în M.O. Partea I, nr. 880/7.09.2022 (Jalon 152, T3/2022)
- Realizarea de progrese în implementarea sistemului electronic vamal - achiziția de infrastructură hardware-software în acest scop (Țintă 230, T4/2022)

Competitivitatea, CDI și mediul de afaceri

- Intrarea în vigoare a modificărilor legislative menite să raționalizeze, să simplifice și să digitalizeze pe deplin procedurile legate de întreprinderi, prin intrarea în vigoare a: Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, OG nr. 18/03.08.2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine, Legii nr. 283/2022

pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (Jalonul 241, T3/2022)

- Intrarea în vigoare a modificărilor legislative menite să simplifice și să asigure transparența și aplicabilitatea testului IMM - Legea nr. 53/2023 privind aprobarea OUG nr. 10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (Jalonul 242, T3/2022)
- Intrarea în vigoare a legii „Licenței industriale unice” (Jalonul 243, T4/2022)
- Intrarea în vigoare a Legii nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (MO nr. 33/2023) care are ca scop să încurajeze, să faciliteze și să reglementeze integrarea voluntară și funcțională și fuzionarea instituțiilor de cercetare din România (Jalonul 278, T4/2022)
- Intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului prin care se alocă finanțarea necesară de 500 de milioane EUR pentru sprijinirea extinderii capacităților naționale până la prima dezvoltare industrială și participarea sau asocierea la un proiect multinațional
- Instituirea instrumentului financiar („fondul”) și adoptarea politicii de investiții a fondului (Jalonul 256, T1 2022)

Fondul Local

- Hotărârea de Guvern nr. 842/29.06.2022 privind aprobarea Strategiei naționale a locuirii pentru perioada 2022-2050 (Jalonul 312, T2/ 2022)
- Intrarea în vigoare a OMDLPA nr. 3232/2022 privind instituirea unei structuri care să acorde asistență tehnică pentru elaborarea de planuri de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și actualizarea PMUD instituite și operaționale (Jalonul 289, T4/2022)
- Semnarea, cu beneficiarii Investiției 1. Mobilitate urbană durabilă, a 227 de contracte de finanțare pentru reînnoirea parcurilor de vehicule de transport public -c achiziționarea de vehicule nepoluante (Jalonul 294, T4/2022)
- Semnarea a 115 contracte de finanțare pentru construirea de puncte de încărcare pentru vehicule electrice, în cadrul Investiției 1. Mobilitate urbană durabilă (Jalonul 301, T4/2022)
- Intrarea în vigoare a Legii nr. 246/2022 privind zonele metropolitane (Jalonul 307, T2/2022)
- Intrarea în vigoare a Hotărârii de guvern nr. 1.575 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare urbană integrată pentru orașe reziliente, verzi, incluzive și competitive 2022-2035 - Politica urbană a României (Jalonul 308, T4/2022).

Sănătate

- Intrarea în vigoare a cadrului legislativ de instituire a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) (Jalonul 355, T2/2022)
- Intrarea în vigoare a cadrului legislativ privind dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate (Jalonul 356, T2/2022)

Reforme Sociale

- Legea de aprobare a normelor de aplicare a venitului minim de incluziune VMI (Jalon 384, T3/2022)

- Intrarea în vigoare a legislației privind implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea instituționalizării - Legea nr. 76/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Jalonul 381, T4/2022)
- Intrarea în vigoare a actelor normative pentru adoptarea și implementarea Strategiei naționale privind îngrijirea pe termen lung - Legea nr. 355/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, HG nr. 1492/2022 privind aprobarea Strategiei naționale privind îngrijirea de lungă durată și îmbătrânirea activă pentru perioada 2023-2030 și OMMSS nr. 2143/2022 privind modificarea și completarea OMMSS nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale (Jalonul 399, T4/2022)
- Intrarea în vigoare a Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic și a HG nr. 822/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic (Jalonul 387, T1/2022)
- intrarea în vigoare a OUG nr. 33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială (Jalonul 398, T2/2022).

Reforme în domeniul fiscal-bugetar

- Intrarea în vigoare a cadrului legal pentru înrolarea contribuabililor persoane juridice în SPV (Spațiu Privat Virtual)(Jalonul 191, T1 2022)
- Intrarea în vigoare a cadrului de reglementare modificat pentru a asigura planificarea bugetară multianuală pentru proiectele semnificative de investiții publice și efectuarea unei evaluări ex-post a analizei cheltuielilor de către Consiliul Fiscal (Jalonul 199, T4/2022)
- aprobarea și intrarea în vigoare a Metodologiei de elaborare și execuție a programelor bugetare (prin HG nr. 467/ 2022) care vizează promovarea unor reguli unitare de elaborare și prezentare a programelor bugetare, precum și de monitorizare a execuției programelor bugetare (Jalonul 200, T2/2022)
- înrolarea suplimentară în Spațiul Privat Virtual a peste un milion de persoane juridice (Jalonul 192, T4/2022)
- intrarea în vigoare a cadrului legal incident domeniului de activitate al structurilor de control fiscal (Jalonul 194, T4/2022).
- Intrarea în vigoare a cadrului juridic aplicabil care definește criteriile de risc pentru clasificarea contribuabililor (Jalonul 193, T4 2022)
- Operaționalizarea/aprobarea Planului comun de acțiune al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Inspecției Muncii pentru prevenirea și limitarea fenomenului de evaziune a muncii la gri/la negru (Jalonul 195, T1 2022)
- Analiza sistemului fiscal al României cu scopul de a formula recomandări pentru a se asigura faptul că sistemul fiscal contribuie la promovarea și menținerea unei creșteri economice sustenabile (Jalonul 205, T4 2022)
- Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Codului fiscal care reduc treptat domeniul de aplicare al regimului fiscal special aplicabil microîntreprinderilor (Jalonul 206, T4 2022)

Buna Guvernanta

- Intrarea în vigoare a metodologiei de utilizare a ordonanțelor de urgență (Jalonul 411, T3/2022)
- Operaționalizarea unui Comitet interinstituțional privind schimbările climatice, prin adoptarea HG nr. 563/2022 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului Interministerial privind Schimbările Climatice și prin Memorandum-ul Guvernului nr. 838/2023 de aprobare a setului de priorități în domeniul schimbărilor climatice ale României și a Planului de acțiune aferent anului 2023 (Jalonul 413, T2/2022)
- Intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate prin: Legea nr. 169/2022 pentru aprobarea OG nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a anumitor infracțiuni și Legea nr. 230/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (Jalonul 422, T2/2022)

Educație

- Hotărârea de Guvern de aprobare a Metodologiei de organizare a rutei duale complete și a noilor calificări rezultate din ruta duală completă (Jalon 470, T3/2022)
- Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate prin adoptarea HG nr. 1604/2022 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a serviciilor de educație timpurie complementare și prin Ordinul ME, § MFTES, MMSS, MS, MDLPA nr. 6424/ 20129/ 2257/ 3976/ 25/2023 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie (Jalonul 453, T4/2022)
- Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe, prin semnarea contractelor cu operatorii publici – municipalități (Jalonul 456, T2/2022)
- Intrarea în vigoare a OMed nr. 6447/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 6000/2021 privind aprobarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și a Metodologiei de implementare și utilizare a modulului informatic MATE pentru prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii și OMed nr. 6457/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul modulului Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIR) pentru activitățile din învățământul preuniversitar (Jalonul 463, T4/2022).

Highlight 2022



Reforma pieței de energie electrică



Intensificarea luptei împotriva corupției



Reforma sistemului public de pensii



Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare

VI.4. Stadiul apelurilor de proiecte lansate prin PNRR

În perioada aprilie 2022 - mai 2023 ministerele de resort în calitate de coordonatori de reformă/investiții, au lansat 64 apeluri de proiecte în valoare de 14.740.643.928,78 euro în vederea realizării tintelor și a jaloanelor din PNRR, în urma avizelor emise de către MIPE, în calitate de coordonator național PNRR.

La nivelul coordonatorilor de reformă și/sau investiții din PNRR, s-au semnat până în prezent 8.825 de contracte de finanțare (inclusiv contractele aferente investițiilor preidentificate pentru care nu s-au lansat apeluri de proiecte), cu o valoare totală de 26.004.903.115 euro, din care valoare aferentă PNRR este 13.653.558.131 euro, cofinanțare BS 7.994.541.963 euro, finanțare proprie în valoare de 307.567.848 euro (Ministerul Energiei) și TVA 4.049.235.173 euro.

Situația apelurilor de proiecte lansate în perioada 07.04.2022-mai 2023

În sinteză situația apelurilor de proiecte este prezentată în tabelul de mai jos:

Denumire CR/CI	Nr. apeluri	Valoare buget (mil euro) PNRR	Numar cereri de finanțare depuse	Valoarea cererilor de finanțare depuse (mil euro)* PNRR	Număr de contracte de finanțare	Valoarea contractelor de finanțare (mil euro)** PNRR
MIPE	8	1.584,71	103	188,79	66	137,73
MDLPA	11	4.747,5	9.586	4.747,5	6.666	4.747,5
MTI	-	7.610	n/a	n/a	26	5.916,18
MMAPI	8	2.124	1.395	1.929,54	462	332,79
MS	7	2.265,48	3.319	4.174,60	84	1.107,52
MEDU	5	1.836,76	3.866	213,47	61	213,47
MENERGIE	7	1.211,23	845	2.597,11	10	375,47
MCID	12	858,55	363	1.259,04	19	617,50
MMSS	2	50,15	61	15,92	17	2,73
MFTES	1	50,27	107	34,95	0	0
MCULTURII	3	12	564	25,28	0	0
Total	64	22.350,65	20.209,00	15.186,20	7.411	13.450,89

* Valoarea cererilor de finanțare nu include TVA și valoarea cofinanțării

** Valoarea contractelor de finanțare nu include TVA și valoarea cofinanțării

Situația pe coordonatori de reformă/investiții situația este prezentată astfel:

MIPE

DENUMIRE APEL	VALOARE APEL EURO	NUMĂR CERERI DE FINANȚARE DEPUSE	VALOARE CERERI DE FINANȚARE DEPUSE EURO	NUMĂR CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE	VALOARE CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE EURO
PROMOVAREA CELOR 12 RUTE TURISTICE/CULTURALE-MODERNIZAREA/REABILITAREA SITURILOR TURISTICE	79.004.650,37	63	84.255.009,79	58	79.004.650,37
FOND DE FONDURI PENTRU DIGITALIZARE, ACȚIUNE CLIMATICĂ ȘI ALTE DOMENII DE INTERES	150.000.000	0	0	0	0
MĂSURA 2 - SCHEMA DE MINIMIS PENTRU AJUTAREA FIRMELOR DIN ROMÂNIA ÎN PROCESUL DE LISTARE LA BURSA	35.000.000	3	226.916,10	0	0
PROMOVAREA CELOR 12 RUTE TURISTICE/CULTURALE-MODERNIZAREA/REABILITAREA SITURILOR TURISTICE (SEMNAREA CONTRACTELOR) - APEL 3	14.475.350	27	36.844.626,69	0	0
INSTRUMENTE FINANCIARE PENTRU SECTORUL PRIVAT SUBCOMPONENTA 2.1: GARANȚIA DE PORTOFOLIU PENTRU REZILIENȚĂ & SUBCOMPONENTA 2.2: GARANȚIA DE PORTOFOLIU PENTRU ACȚIUNE CLIMATICĂ	500.000.000	0	0	0	0

MDLPA

DENUMIRE APEL	VALOARE APEL EURO	NUMĂR CERERI DE FINANȚARE DEPUSE	VALOARE CERERI DE FINANȚARE DEPUSE EURO	NUMĂR CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE	VALOARE CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE EURO
INSTITUIREA UNUI FOND PENTRU VALUL RENOVĂRII CARE SĂ FINANȚEZE LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE A FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT, SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE	1.000.000.000	1200	1.000.000.000	589	1.000.000.000
INSTITUIREA UNUI FOND PENTRU VALUL RENOVĂRII CARE SĂ FINANȚEZE LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE A FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT, SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI PUBLICE	1.170.000.000	2045	1.170.000.000	993	1.170.000.000
ÎNNOIEREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC (ACHIZIȚIA DE VEHICULE NEPOLUANTE)	580.000.000	285	580.000.000	227	580.000.000
ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE - ITS/ALTE INFRASTRUCTURI TIC (SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT URBAN/LOCAL)	275.000.000	1968	275.000.000	1286	275.000.000
ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE - PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE	165.000.000	137	165.000.000	130	165.000.000
ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE - PISTE PENTRU BICICLETE LA NIVEL LOCAL/METROPOLITA	180.000.000	628	180.000.000	487	180.000.000
CONSTRUIREA DE LOCUINȚE PENTRU TINERI ȘI PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT	285.000.000	325	285.000.000	235	285.000.000
REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE PENTRU A ÎMBUNĂȚI FURNIZAREA DE SERVICII PUBLICE DE CĂTRE UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE (RENOVARE CLĂDIRI PUBLICE)	575.000.000	2276	575.000.000	2120	575.000.000

DENUMIRE APEL	VALOARE APEL EURO	NUMĂR CERERI DE FINANȚARE DEPUSE	VALOARE CERERI DE FINANȚARE DEPUSE EURO	NUMĂR CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE	VALOARE CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE EURO
PROMOVAREA CELOR 12 RUTE TURISTICE/CULTURALE-MODERNIZAREA/REABILITAREA SITURILOR TURISTICE	40.000.000	477	40.000.000	468	40.000.000
FOND DE FONDURI PENTRU DIGITALIZARE, ACȚIUNE CLIMATICĂ ȘI ALTE DOMENII DE INTERES	247.500.000	17	247.500.000	12	247.500.000
MĂSURA 2 - SCHEMA DE MINIMIS PENTRU AJUTAREA FIRMELOR DIN ROMÂNIA ÎN PROCESUL DE LISTARE LA BURSA	230.000.000	228	230.000.000	119	230.000.000

MTI

DENUMIRE APEL	VALOARE APEL EURO	NUMĂR CERERI DE FINANȚARE DEPUSE	VALOARE CERERI DE FINANȚARE DEPUSE EURO	NUMĂR CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE	VALOARE CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE EURO
MODERNIZAREA ȘI REÎNNOIEREA INFRASTRUCTURII FERROVIARE	3.480.000.000	-	-	11	2.908.528.371
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE SUSTENABILE PE REȚEAUA TEN-T, TAXAREA RUTIERĂ, MANAGEMENTUL TRAFICULUI ȘI SIGURANȚA RUTIERĂ	3.095.000.000	-	-	10	2.410.610.455
DEZVOLTAREA REȚELEI DE TRANSPORT CU METROUL ÎN MUNICIPIILE BUCUREȘTI ȘI CLUJ-NAPOCA	600.000.000	-	-	1	301.000.000
MANAGEMENT PERFORMANT PENTRU TRANSPORT DE CALITATE - ÎMBUNĂȚĂRIEA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE DE MANAGEMENT ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ	19.000.000	-	-	1	42.773
MATERIAL RULANT FERROVIAR	416.000.000	-	-	3	296.000.000

MMAP

DENUMIRE APEL	VALOARE APEL EURO	NUMĂR CERERI DE FINANȚARE DEPUSE	VALOARE CERERI DE FINANȚARE DEPUSE EURO	NUMĂR CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE	VALOARE CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE EURO
ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE CU APORT VOLUNTAR(CAV MIC)	45.220.0000	633	498.681.030,16	303	213.895.314,77
CONSTRUIREA DE ÎNSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE PENTRU COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR LA NIVEL LOCAL (ÎNSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE)	200.100.000	180	126.118.670,63	158	117.676.402,89
CENTRE INTEGRATE DE COLECTARE SEPARATĂ PENTRU AGLOMERĂRI URBANE (CAV MARE)	83.700.000	13	71.372.106	0	0
CAMPANIA NAȚIONALĂ DE ÎMPĂDURIRE ȘI REÎMPĂDURIRE, INCLUSIV PĂDURI URBANE (ÎMPĂDURIRI)	500.000.000	5	1.382.448,70	1	1.217.119,7
COLECTAREA APELOR UZATE ÎN AGLOMERĂRI MAI MICI DE 2000 DE LOCUITORI ECHIVALENȚI, CARE ÎMPIEDICĂ ATINGEREA UNEI STĂRI BUNE A CORPURILOR DE APA ȘI / SAU AFECTEAZĂ ARII NATURALE PROTEJATE	170.000.000	2276	575.000.000	0	0

DENUMIRE APEL	VALOARE APEL EURO	NUMĂR CERERI DE FINANȚARE DEPUSE	VALOARE CERERI DE FINANȚARE DEPUSE EURO	NUMĂR CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE	VALOARE CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE EURO
EXTINDEREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN AGLOMERĂRI MAI MARI DE 2 000 DE LOCUITORI ECHIVALENȚI, PRIORITIZATE PRIN PLANUL ACCELERAT DE CONFORMARE CU DIRECTIVELE EUROPENE	600.000.000	317	921.711.896,75	0	0
CAMPANIA NAȚIONALĂ DE ÎMPĂDURIRE ȘI REÎMPĂDURIRE, INCLUSIV PĂDURI URBANE (REÎMPĂDURIRI)	100.000.000	23	7.395.690,74	0	0
DEZVOLTAREA DE CAPACITĂȚI MODERNE DE PRODUCERE A MATERIALULUI FORESTIER DE REPRODUCERE (PEPINIERE MICI)	18.000.000	95	13.973.167,76	0	0

MS

DENUMIRE APEL	VALOARE APEL EURO	NUMĂR CERERI DE FINANȚARE DEPUSE	VALOARE CERERI DE FINANȚARE DEPUSE EURO	NUMĂR CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE	VALOARE CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE EURO
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE PRESPITALICEȘTI (3000 CABINETE MEDICI DE FAMILIE)	180.450.000	180.450.000	12.802.322,76	0	0
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE PRESPITALICEȘTI (30 AMBULATORII)	80.200.000	142	290.501.965,01	69	139.162.765,70
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE PRESPITALICEȘTI (200 CENTRE COMUNITARE INTEGRATE) - LISTA PREDEFINITĂ	40.200.000	195	38.142.222,30	0	0
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE PRESPITALICEȘTI (119 CABINETE PLANIFICARE FAMILIALĂ)	10.000.000	31	2.570.759,66	0	0
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPITALICEȘTI PUBLICE (25 SPITALE - REDUCERE RISC INFECȚII)	150.380.000	212	641.449.642,53	0	0
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPITALICEȘTI PUBLICE (25 UNITĂȚI NEO-NATALE)	80.200.000	22	69.647.219,84	0	0
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPITALICEȘTI PUBLICE - LISTA 25 SPITALE ȘI C12-12.2 ECHIPAMENTE ȘI APARATURĂ MEDICALĂ	1.724.050.000	46	3.119.489.566,18	15	968.358.845,44

M. Educației

DENUMIRE APEL	VALOARE APEL EURO	NUMĂR CERERI DE FINANȚARE DEPUSE	VALOARE CERERI DE FINANȚARE DEPUSE EURO	NUMĂR CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE	VALOARE CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE EURO
DIGITALIZAREA UNIVERSITĂȚILOR ȘI PREGĂTIREA ACESTORA PENTRU PROFESIILE DIGITALE ALE VIITORULUI - SEMNARE CONTRACTE	210.000.000	63	213.468.031,35	61	213.468.031,35
DEZVOLTAREA A 10 CONSORTII REGIONALE ȘI DEZVOLTAREA ȘI DOTAREA A 10 CAMPUSURI PROFESIONALE INTEGRATE- ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL	338.000.000	33	0	0	0
ASIGURAREA ECHIPAMENTELOR ȘI A RESURSELOR TEHNOLOGICE DIGITALE PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ASIGURAREA DĂTĂRILOR PENTRU SĂLILE DE CLASĂ PREUNIVERSITARE ȘI LABORATOARELE/ ATELIERELE ȘCOLARE, ECHIPAREA LABORATOARELOR DE INFORMATICĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC	1.068.260.200	2541	0	0	0

DENUMIRE APEL	VALOARE APEL EURO	NUMĂR CERERI DE FINANȚARE DEPUSE	VALOARE CERERI DE FINANȚARE DEPUSE EURO	NUMĂR CONTRACTE DE FINANȚARE INCHEIATE	VALOARE CONTRACTE DE FINANȚARE INCHEIATE EURO
ASIGURAREA ECHIPAMENTELOR ȘI A RESURSELOR TEHNOLOGICE DIGITALE PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT - CEL PUȚIN 1100 DE SMART LAB-URI ACHIZIȚIONATE ÎN CONFORMITATE CU CERINȚELE DE LA JALONUL 477	117.499.800	1.129	0	0	0
ÎNFIINȚAREA, ECHIPAREA ȘI OPERATIONALIZAREA A 412 SERVICII COMPLEMENTARE PENTRU GRUPURILE DEFAVORIZATE (SERVICII COMPLEMENTARE GRUPURI DEFAVORIZATE)	103.000.000	100	0	0	0

M. Energii

DENUMIRE APEL	VALOARE APEL EURO	NUMĂR CERERI DE FINANȚARE DEPUSE	VALOARE CERERI DE FINANȚARE DEPUSE EURO	NUMĂR CONTRACTE DE FINANȚARE INCHEIATE	VALOARE CONTRACTE DE FINANȚARE INCHEIATE EURO
SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR ÎN NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE EOLIANĂ ȘI SOLARĂ, CU SAU FĂRĂ INSTALAȚII DE STOCARE INTEGRATE (RES)	457.700.000	744	1.115.884.134,64	0	0
INFRASTRUCTURA DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR REGENERABILE (UTILIZAREA GAZULUI NATURAL ÎN COMBINAȚIE CU HIDROGENUL VERDE CA MĂSURĂ DE TRANZIȚIE), PRECUM ȘI CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE A HIDROGENULUI VERDE ȘI / SAU UTILIZAREA ACESTUIA PENTRU STOCAREA ENERGIEI ELECTRICE	114.425.000	32	498.438.308,3	7	46.708.111,53
SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII DE CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE PE GAZ, FLEXIBILE, PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ(CHP) ÎN TERMOIFICAREA URBANĂ (CHP)	298.500.000	9	581.749.363,99	3	228.765.375,94
ASIGURAREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL INDUSTRIAL	62.000.000	25	-	0	0
DEZVOLTAREA DE UNITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN ÎNTREGUL LANȚ VALORIC AL BATERIILOR (PRODUCȚIE ȘI/SAU ASAMBLARE ȘI/SAU RECICLARE)	149.250.000	3	78.489.670,74	0	0
DEZVOLTAREA DE UNITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN ÎNTREGUL LANȚ VALORIC AL CELULELOR ȘI PANOURILOR FOTOVOLTAICE (PRODUCȚIE ȘI/SAU ASAMBLARE ȘI/SAU RECICLARE)	49.750.000	6	94.125.976,58	0	0
SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR ÎN ACHIZIȚIONAREA ȘI INSTALAREA DE CAPACITĂȚI DE STOCARE A ENERGIEI (BATERI)	79.600.000	26	228.419.269,41	0	0

MCID

DENUMIRE APEL	VALOARE APEL EURO	NUMĂR CERERI DE FINANȚARE DEPUSE	VALOARE CERERI DE FINANȚARE DEPUSE EURO	NUMĂR CONTRACTE DE FINANȚARE INCHEIATE	VALOARE CONTRACTE DE FINANȚARE INCHEIATE EURO
IMPLEMENTAREA INFRASTRUCTURII DE CLOUD GUVERNAMENTAL (APEL NECOMPETITIV)	374.730.000	1	374.730.000	1	374.730.000
ASIGURAREA PROTECȚIEI CIBERNETICE ATĂT PENTRU INFRASTRUCTURILE TIC PUBLICE, CĂT ȘI PENTRU CELE PRIVATE CU VALENTE CRITICE PENTRU SECURITATEA NAȚIONALĂ, PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INTELIGENTE (APEL NECOMPETITIV)	285.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
DEZVOLTAREA DE SISTEME DE SECURITATE PENTRU PROTECȚIA SPECTRULUI GUVERNAMENTAL (APEL NECOMPETITIV)	38.530.000	1	38.530.000	1	38.530.000
CREȘTEREA REZILIENȚEI ȘI A SECURITĂȚII CIBERNETICE A SERVICIILOR DE INFRASTRUCTURĂ ALE FURNIZORILOR DE SERVICII DE INTERNET PENTRU AUTORITĂȚILE PUBLICE DIN ROMÂNIA (APEL NECOMPETITIV)	18.390.000	1	18.390.000	1	18.390.000
CREAREA DE NOI COMPETENTE DE SECURITATE CIBERNETICĂ PENTRU SOCIETATE ȘI ECONOMIE (APEL NECOMPETITIV)	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000

SCHEME DE FINANȚARE PENTRU BIBLIOTECI PENTRU A DEVENI HUB-URI DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DIGITALE	37.000.000	14	17.132.631,22	0	0
TRANSFORMAREA DIGITALĂ ȘI ADOPTAREA TEHNOLOGIEI DE AUTOMATIZARE A PROCESELOR DE LUCRU ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ PENTRU 18 INSTITUTII PUBLICE	21.900.000	0	0	0	0
SCHEME DEDICATE PERFECTIONĂRII/RECALIFICĂRII ANGAJAȚILOR DIN FIRME	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000
ÎNFIINȚAREA ȘI OPERAȚIONALIZAREA CENTRELOR DE COMPETENȚĂ(5 CENTRE DE COMPETENȚA)	25.000.000	13	73.004.108	6	23.955.423,76
DEZVOLTAREA UNUI PROGRAM PENTRU ATRAGEREA RESURSELOR UMANE ÎNALT SPECIALIZATE DIN STRĂINĂȚATE PENTRU ACTIVITĂȚI DE CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE (PROIECTE CONDUSE DE CERCETĂTORI INTERNAȚIONALI CARE AU BENEFICIAT DE FINANȚARE	168.000.000	295	540.998.804,6	0	0
PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU POSESORII DE CERTIFICATE DE EXCELENȚĂ PRIMITE LA COMPETIȚIA PENTRU BURSE INDIVIDUALE MARIE SKŁODOWSKA CURIE	8.000.000	26	2.365.811,6	7	897.066,47
DÎNFIINȚAREA ȘI SUSTINEREA FINANCIARĂ A UNEI REȚELE NAȚIONALE DE OPT CENTRE REGIONALE DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ CA PARTE A ERA TALENT PLATFORM (8 CENTRE DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ DE CERCETĂTOR)	6.000.000	9	32.889.371,00	0	0

MMSS

DENUMIRE APEL	VALOARE APEL EURO	NUMĂR CERERI DE FINANȚARE DEPUSE	VALOARE CERERI DE FINANȚARE DEPUSE EURO	NUMĂR CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE	VALOARE CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE EURO
REABILITAREA, RENOVAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI	11.250.000	48	7.382.289	17	2.733.253
REABILITAREA, RENOVAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI-DEZVOLTAREA DE INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ NOUĂ	38.900.000	13	8.541.864	0	0

MFTES

DENUMIRE APEL	VALOARE APEL EURO	NUMĂR CERERI DE FINANȚARE DEPUSE	VALOARE CERERI DE FINANȚARE DEPUSE EURO	NUMĂR CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE	VALOARE CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE EURO
CREAREA UNEI REȚELE DE CENTRE DE ZI PENTRU COPIII EXPUSI RISCULUI DE A FI SEPARAȚI DE FAMILIE (CENTELE DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE VULNERABILITATE).	50.270.000	107	34.954.997	0	0

M. Culturii

DENUMIRE APEL	VALOARE APEL EURO	NUMĂR CERERI DE FINANȚARE DEPUSE	VALOARE CERERI DE FINANȚARE DEPUSE EURO	NUMĂR CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE	VALOARE CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE EURO
CREȘTEREA ACCESULUI LA CULTURĂ ÎN ZONELE DEFAVORIZATE DIN PUNCT DE VEDERE CULTURAL -JALON 346 - CREȘTEREA ACCESULUI LA CULTURĂ ÎN ZONELE DEFAVORIZATE DIN PUNCT DE VEDERE CULTURA	3.000.000	169	4.773.504	0	0
CREȘTEREA ACCESULUI LA CULTURĂ ÎN ZONELE DEFAVORIZATE DIN PUNCT DE VEDERE CULTURAL - JALON 346 - CREȘTEREA ACCESULUI LA CULTURĂ ÎN ZONELE DEFAVORIZATE DIN PUNCT DE VEDERE CULTURA	4.000.000	208	4.028.499	0	0
ACCELERAREA DIGITALIZĂRII PRODUȚIEI ȘI DISTRIBUȚIEI DE FILME	5.000.000	187	16.479.051	0	0

VI.5. Execuția bugetară pentru fiecare Coordonator de reforme și investiții pe anul 2022

Conceptul privind absorbția din fondurile alocate prin PNRR are două dimensiuni: sumele primite de la Comisia Europeană (prefinanțarea de 13%, cererile de plată) și sumele efectiv utilizate de către coordonatorii de reforme și/sau investiții în atingerea țintelor și jaloanelor din PNRR.

Mecanismul prin care România utilizează fondurile acordate de Comisia Europeană în cadrul PNRR are la bază situațiile transmise Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la sumele estimate a fi utilizate trimestrial pentru proiectele finanțate din fonduri europene de către coordonatorii de reforme și/sau investiții pentru implementarea reformelor și investițiilor.

Astfel, în situațiile transmise de coordonatorii de reforme și/sau investiții în anul 2022 și raportate Ministerului de Finanțe – Autorității pentru Certificare și Plată, cheltuielile din fonduri acordate prin PNRR au fost:

Din asistență tehnică nerambursabilă (grant) au fost cheltuiți 928.722.696 lei, respectiv aproximativ 186.490.501 euro astfel:

	LEI		LEI
MDLPA	5.923.421	MTI	39.062.475
MIPE	0	M.SĂNĂTĂȚII	0
MCID	1.149.674	M. JUSTIȚIEI	0
M. EDUCAȚIEI	0	MAT	0
M. FINANȚE	777.205.109	ANCOM	0
M. ENERGIE	0	ANAP	0
MMSS	99.811.657	MFTES	0
SGG	5.067.360	MC	0
MMAP	0		

Din asistență financiară rambursabilă (împrumut) – au fost cheltuiți 2.339.252.600 lei, respectiv aproximativ 469.729.438 euro, astfel:

	LEI		LEI
MDLPA	4.563.660	MTI	1.196.466.020
MIPE	1.134.502.170	M.SĂNĂTĂȚII	0
MCID	987.570	M. JUSTIȚIEI	0
M. EDUCAȚIEI	60.000	MAT	0
M. FINANȚE	0	ANCOM	0
M. ENERGIE	0	ANAP	0
MMSS	163.720	MFTES	0
SGG	0	MC	1.460.160
MMAP	1.049.300		

Cuquantumul sumelor cheltuite de către coordonatorii de reforme și investiții în trimestrul I 2023 se prezintă astfel:

Din asistență financiară nerambursabilă (grant) – au fost cheltuiți 132.644.450 lei, respectiv aproximativ 26.528.890 euro astfel:

	LEI		LEI
MDLPA	10.080.440	MTI	72.260.230
MIPE	1.474.230	M.SĂNĂTĂȚII	0
MCID	1.518.490	M. JUSTIȚIEI	0
M. EDUCAȚIEI	0	MAT	0
M. FINANȚE	19.444.290	ANCOM	0
M. ENERGIE	0	ANAP	3.567.070
MMSS	22.186.680	MFTES	0
SGG	571.730	MC	0
MMAP	1.541.300		

Din asistență financiară rambursabilă (împrumut) – au fost cheltuiți 165.590.520 lei, respectiv aproximativ 33.118.104 euro, astfel:

	LEI		LEI
MDLPA	18.164.620	MTI	137.853.040
MIPE	1.473.810	M.SĂNĂTĂȚII	0
MCID	2.311.610	M. JUSTIȚIEI	0
M. EDUCAȚIEI	2.261.270	MAT	11.760
M. FINANȚE	0	ANCOM	0
M. ENERGIE	0	ANAP	0
MMSS	0	MFTES	0
SGG	0	MC	1.876.100
MMAP	1.638.310		

Cuquantumul sumelor ce urmează a fi cheltuite de către coordonatorii de reforme și investiții pentru trimestrul II 2023 se prezintă astfel:

-Pentru componenta de estimare asistență financiară nerambursabilă (grant) 4.983.079.090 lei, respectiv aproximativ 996.615.818 euro;

-Pentru componenta de estimare asistență financiară rambursabilă (loan) 4.873.746.740 lei, respectiv aproximativ 974.749.348 euro;

În conformitate cu informațiile raportate de către coordonatorii de reforme și investiții, sumele menționate anterior ce urmează a fi utilizate, sunt distribuite după cum urmează:

	LEI	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ	LEI
MDLPA	18.164.620	MTI	137.853.040
MIPE	1.473.810	M.SĂNĂTĂȚII	0
MCID	2.311.610	M. JUSTIȚIEI	0
M. EDUCAȚIEI	2.261.270	MAT	11.760
M. FINANȚE	0	ANCOM	0
M. ENERGIE	0	ANAP	0
MMSS	0	MFTES	0
SGG	0	MC	1.876.100
MMAP	1.638.310		

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ RAMBURSABILĂ

	LEI		LEI
MDLPA	1.260.801.000	MTI	1.662.895.000
MIPE	1.482.946.420	M.SĂNĂTĂȚII	0
MCID	43.394.000	M. JUSTIȚIEI	0
M. EDUCAȚIEI	190.000.000	MAT	523.320
M. FINANȚE	0	ANCOM	0
M. ENERGIE	0	ANAP	0
MMSS	0	MFTES	0
SGG	0	MC	26.400.000
MMAP	202.587.000		

VI. AJUSTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

VI.1.Context general

În contextul actualei crize geopolitice generate de războiul din Ucraina, precum și ca urmare a revizuirii negative a sprijinului financiar în valoare de 2,11 miliarde EUR, țara noastră își concentrează eforturile în ajustarea planului în următoarele trei direcții:

1. **Eliminarea sau diminuarea alocărilor aferente investițiilor finanțate din componenta de grant**, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 241/2021 privind MRR,
2. **Elaborarea noului capitol REPowerEU** prin care se urmărește asigurarea independenței energetice a României prin utilizarea energiei produse din surse regenerabile (art. 21c din Reg. (UE) 2023/435),
3. **Modificarea unor măsuri, inclusiv a jaloanelor și țintelor** aferente, care nu mai pot fi îndeplinite, în totalitate sau parțial, ca urmare a unor circumstanțe obiective (articolul 21 din Regulamentul MRR).

a) Eliminarea sau reducerea ca urmare a diminuării alocării aferente contribuției financiare (grant)

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Regulamentul(UE) nr. 2021/241, contribuția financiară maximă din mecanism pentru fiecare stat membru s-a calculat utilizând pentru 70% din total o formulă bazată pe numărul populației, a raportului de proporționalitate inversă cu PIB-ul pe cap de locuitor și a ratei relative a șomajului din fiecare stat membru, iar pentru 30 % din total o formulă o formulă bazată pe numărul populației, a raportului de proporționalitate inversă cu PIB-ul pe cap de locuitor și, în proporție egală, pe baza variației PIB-ului real în 2020 și a variației agregate a PIB-ului real în perioada 2020-2021.

În conformitate cu Nota Comisiei Europene către Consiliu European și Parlamentul European, actualizată la 30 iunie 2022, în cazul României este prevăzută o **revizuire negativă a contribuției financiare pentru România cu valoare de 2.110.858.750 EUR.**

În scopul aplicării revizuirii negative menționate mai sus, până în prezent, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a promovat și au fost aprobate, cinci **Memorandumuri**:

Memorandumul cu tema: Aprobarea unor măsuri pentru **fundamentarea poziției României față de diminuarea alocării financiare maxime** acordate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență;

Memorandumul cu tema: Aprobarea unor măsuri pentru **diminuarea alocării financiare maxime acordate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență**;

Memorandumul cu tema: Aprobarea **metodei de lucru pentru diminuarea contribuției financiare maxime (grant) și ajustarea sprijinului financiar (împrumut)** aferente Planului național de redresare și reziliență, precum și mandatarea MIPE, în calitate de coordonator național, pentru a elabora propunerea de revizuire a PNRR.

Memorandumul cu tema: **Aprobarea propunerii de diminuare a alocării aferente contribuției financiare maxime (grant) și a sprijinului financiar (împrumut)**, în valoare de 2.110.858.750 EUR, a Planului național de redresare și reziliență al României.

Memorandumul cu tema: **Mandatarea MIPE pentru finalizarea procesului de identificare a investițiilor care vor fi eliminate sau reduse** ca urmare a diminuării alocării aferente contribuției financiare maxime (grant), în valoare de 2.110.858.750 EUR, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, precum și aprobarea transmiterii informale către Comisia Europeană a propunerii de diminuare.

COM a recomandat ca aceasta să se bazeze pe analiza investițiilor mari cu risc de nerealizare până la sfârșitul perioadei de implementare a planului, realizată la finalul anului trecut de către experții Băncii Mondiale.

În curs de realizare:

- finalizarea analizei investițiilor cu risc crescut de nerealizare,
- definitivarea propunerii de diminuare și prezentarea în Guvern,
- transmiterea la COM a propunerii de diminuare din componenta grant.

b) Modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență, în baza articolului 21 din Regulamentul (UE) 2021/241 privind MRR, ca urmare a unor circumstanțe obiective

Conform art. 21 din Regulamentului (UE) 2021/241 privind MRR, o modificare este posibilă în cazul în care o măsură nu mai poate fi realizată parțial sau în totalitate ca urmare a unor circumstanțe obiective.

În vederea identificării măsurilor mai sus amintite, în ședința de guvern din 26 aprilie 2023 a fost aprobat Memorandumul cu tema: Mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru finalizarea modificării Planului Național de Redresare și Reziliență, în baza articolului 21 din Regulamentul (UE) 2021/241 privind MRR, ca urmare a unor circumstanțe obiective în contextul crizei geopolitice actuale, precum și aprobarea transmiterii informale către Comisia Europeană a propunerii de modificare a PNRR.

Astfel, pentru ajustarea planului din perspectiva circumstanțelor obiective sunt în analiză următoarele direcții:

1.Modificări de substanță a unor măsuri incluse în PNRR,

2.Diminuarea indicatorilor cantitativi aferenți țintelor și jaloanelor cu menținerea alocării financiare pentru investiție, în urma creșterii prețurilor și/sau întreruperii lanțurilor de aprovizionare,

3.Modificarea termenelor de realizare a țintelor și jaloanelor ca urmare a creșterii prețurilor și a întârzierilor înregistrate în termenele de livrare sau în procesul desfășurării licitațiilor (ex: contestații),

4.Corectarea erorilor materiale.

În curs de realizare:

- analizarea propunerilor primite de la CRI prin prisma recomandărilor COM,
- definitivarea propunerii de modificare și aprobarea la nivelul Guvernului,
- transmiterea la COM a propunerii de modificare.

c) Capitolul RePowerEU

În 27 februarie 2023 a fost publicat Regulamentul (UE) 2023/435 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/241 în ceea ce privește capitolele privind RepowerEU.

Comisia Europeană (CE) a prezentat în februarie 2023 Comunicarea sa - Orientările privind planurile de redresare și reziliență în contextul planului REPowerEU (C2023/876 - Guidance on Recovery and Resilience Plan in the context of RepoweEU).

În procesul de elaborare al noului capitol RePowerEU, până în prezent, au fost promovate și aprobate, patru Memorandumuri:

În august 2022 Guvernului României a aprobat Memorandumul cu tema: Întreprinderea măsurilor și realizarea demersurilor legale în vederea realizării investițiilor necesare dezvoltării infrastructurii energetice a României. Constituirea grupului de lucru interministerial compus din reprezentanți ai instituțiilor relevante din domeniu cu scopul de a identifica demersurile necesare dezvoltării investițiilor, în linie cu prevederile și recomandările COM, și a punerii în aplicare a măsurilor legale aferente implementării acestora.

.Memorandumul cu tema: Aprobarea demarării procesului de informare a Comisiei Europene și consultare publică pe baza propunerilor de reforme și investiții din cadrul noului capitol REPowerEU al Planului național de redresare și reziliență;


2.Memorandumul cu tema: Aprobarea utilizării sumelor alocate României în cadrul Rezervei de ajustare la Brexit, în conformitate cu art.4a din Regulamentul UE 2021/1755, și transferul acestora către Mecanismul de Redresare și Reziliență, în scopul finanțării investițiilor și reformelor capitolului REPowerEU, în conformitate cu abordarea prezentată în comunicarea Comisiei "Orientări privind planurile de redresare și reziliență în contextul REPowerEU"

În perioada 17 - 26 martie 2023 a fost demarat procesul de consultare publică pentru transmiterea de propuneri de reforme și investiții pentru noul capitol REPowerEU de către actorii interesați.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a organizat în data de 24 martie o sesiune publică cu participarea reprezentanților structurilor asociative, autorităților locale și regionale, societății civile, organizațiilor cu expertiză relevantă în domeniu, precum și actorilor interesați din sectorul agricol.

Ca urmare a finalizării procesului de consultare publică, MIPE a prezentat în ședința de Guvern din 26 aprilie 2023 Memorandumul cu tema Aprobarea listei de reforme și investiții din cadrul noului capitol REPowerEU ca urmare a finalizării procesului de consultare publică și mandatarea MIPE pentru finalizarea și transmiterea oficială la Comisia Europeană a noului capitol și a scrisorii de intenție pentru accesarea unui împrumut pentru acoperirea parțială a acestor investiții, în baza art. 14 (6) din Regulamentul (UE) 2023/435 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/241.

Creșterea gradului de independență energetică a României prin RePower EU



Propunerea privind noul capitol REPowerEU

Noul capitol REPowerEU include un pachet de investiții echilibrat ce conține un portofoliu de proiecte cu riscuri mici de implementare sau de blocaje de mediu. În cadrul pachetului au fost preluate și propunerile Comisiei Europene cu privire la utilizarea mecanismului de top-up la investițiile energetice finanțate din actualul PNRR care au fost suprasolicitate la finanțare, precum și abordarea europeană referitoare la investiții de tip „roof top”.

În cadrul demersurilor de elaborare a noului capitol au fost integrate propunerile centralizate în urma procesului de consultare, vizând îmbunătățirea cadrului legislativ pentru prosumatori și comunități energetice, revizuirea cadrului legislativ pentru acomodarea investițiilor offshore care să permită producerea de energie din sursă regenerabilă – eolian, eficiența energetică pentru locuințe unifamiliale, eficiența energetică și producția de energie verde pentru IMM-uri, dezvoltarea infrastructurii de transport a gazelor naturale, cât și transportul național de energie.

Valoarea pachetului investițional propus este de aproximativ 3.040.391.220,00 euro, din care 1.440.391.220,00 euro (sprijin financiar alocat României și propunerea de transfer a rezervei de ajustare la Brexit) și 1.600.000.000,00 euro solicitare împrumut în baza art. 14 (6) din Regulamentul (UE) 2023/435 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/241.



Măsurile propuse și alocarea indicativă se regăsesc în tabelul de mai jos:

Denumire investiție/reformă	Grant PNRR (EUR) inclusiv BAR	Împrumut PNRR
RI-Crearea cadrului legal pentru utilizarea terenurilor neproductive/degradate proprietatea statului/UAT în scopul producției de energie verde, inclusiv crearea RUNTN	13.500.000	0
Reforma 2 - Îmbunătățirea cadrului legislativ pentru prosumatori și comunități energetice și SAE (sate autonome energetice)	1.500.000	0
Reforma 3 - Revizuire cadrului legislativ în vederea acomodării măsurilor necesare pentru implementarea investițiilor offshore care permit producerea de energie din sursă regenerabilă - eolian	NA	NA
Investiția 1 - Formarea profesională a resursei umane pentru dobândirea de competențe în domeniul energiei verzi	8.000.000	0
Investiția 2 - Creșterea eficienței energetice și a producției de energie verde	501.561.220	321.000.000
Investiția 2.a - Eficienta energetica și producție de energie verde consum propriu - APL-uri	200.000.000	0
Investiția 2.b - IMM-uri - Eficienta energetica clădiri industriale	101.561.220	0
Investiția 2.c - IMM-uri - Producție de energie verde pentru consum propriu	100.000.000	0
Investiția 2.d - IMM-uri - Eficiență energetică echipamente cu consumuri energetice mari	100.000.000	0
Investiția 2.e - Schemă de ajutor de stat pentru instalarea unei capacități totale de 90MW aferente producției de energie electrică hidro	0	121.000.000
Investiția 2.f - Decarbonizarea sectorului agricol prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii canalelor principale și a echipamentelor aferente sistemelor hidroameliorativ	0	100.000.000
Investiția 2.g - Schemă de ofertare pentru instalarea unei capacități totale de 130 MW aferente producției de energie electrică solară cu tehnologie fotovoltaică flotabilă pe infrastructura sistemelor hidroameliorative aflate în administrarea ANIF	0	100.000.000

Investiția 3 – Utilizarea clădirilor rezidențiale pentru accelerarea implementării energiei din surse regenerabile – Acordarea de vouchere pentru stimularea instalării panourilor fotovoltaice, (pompele de căldură) și a sistemelor de stocare a energiei aferente pentru clădirile rezidențiale aparținând persoanelor fizice	400.000.000	0
Investiția 4 – Sate Autonome Energetice	200.000.000	0
Investiția 5 – Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile (Top up I1 – C6)	115.830.000	0
Investiția 6.a – Accelerarea integrării surselor regenerabile de energie și facilitarea schimburilor transfrontaliere a energiei electrice prin construirea Liniei Electrice Aeriană de 400 kV Suceava – Bălți, incluzând lucrări relevante în stațiile Suceava (RO) și Bălți (MD)	76.512.000	0
Investiția 6.b – Retechnologizarea SMART SA – filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A	29.940.000	0
Investiția 6.c – Optimizarea rețelei de comunicații și crearea unui centru de date – Teletrans SA, filiala C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.	9.378.000	0
Investiția 7 – Programul național – „Case NZEB”	0	342.200.000
Investiția 8 – Top-up C6 I3 – Cogenerare de înaltă eficiență (CHP)	0	200.000.000
Investiția 9 – Digitalizarea, eficientizarea și modernizarea rețelei naționale de transport a gazelor naturale	43.200.000	606.800.000
Investiția 9.a – Crearea unor noi infrastructuri pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale	41.484.132 (BAR)	596.800.000
Investiția 9.b – Dezvoltarea sistemului SCADA pentru creșterea siguranței în operare a sistemului național de transport gaze naturale	1.715.868 (BAR)	0
Investiția 9.c – Schema de finanțare digitalizarea producătorilor de gaze naturale	0	10.000.000
Investiția 10 – Schema de finanțare întărirea rețelelor de distribuție electrică	0	140.000.000
	1.440.391.220,00	1.600.000.000

În curs de realizare:

- definitivarea noului capitol în urma feedback-ului primit de la COM,
- discuții tehnice informale cu COM pentru finalizarea capitolului,
- finalizarea propunerii și aprobarea la nivelul Guvernului,
- transmiterea la COM a propunerii pentru noul capitol REPowerEU.

Toate modificările aduse la plan vor fi transmise către COM într-o singură cerere, elaborată potrivit Orientărilor privind planurile de redresare și reziliență în contextul planului REPowerEU (C2023/876 - Guidance on Recovery and Resilience Plan in the context of RepoweEU).

Pentru transmiterea modificărilor la plan MIPE va ține cont de termenele legale, dar și de recomandările COM, dar nu mai târziu de 31 august 2023.

VIII - SITUAȚIA APELURILOR DE PROIECTE LANSATE PENTRU COVID ȘI A CONTRACTELOR ÎNCHEIATE PENTRU SPRIJINUL ECONOMIEI, SISTEMULUI MEDICAL ȘI ALTELE ASEMENEA:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

DENUMIRE APEL	VALOARE APEL EURO	NUMĂR CERERI DE FINANȚARE DEPUSE	VALOARE CERERI DE FINANȚARE DEPUSE EURO	NUMĂR CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE	VALOARE CONTRACTE DE FINANȚARE ÎNCHEIATE EURO
SPRIJINIREA IMM-URILOR ȘI A ÎNTREPRINDERILOR MARI ÎN IMPLEMENTAREA UNOR MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR INDUSTRIALE ȘI CONȘTRUCȚIILOR ANEXE ȘI A CLĂDIRILOR PENTRU PRESTĂRI SERVICII ȘI CONȘTRUCȚII ANEXE LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR (APEL 1 MĂSURI DE AJUTOR DE STAT PENTRU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI/APEL 2 MĂSURI DE AJUTOR DE STAT PENTRU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI)	§ 200 MIL. EURO (115 MIL. EURO APEL 1/85 MIL. EURO APEL 2)	56 APEL 1/ 1 APEL 2	24,5 MIL. EURO APEL 1/0,75 MIL. EURO APEL 2	23 APEL 1	15,2 MIL. EURO APEL 1
ACCESARE A FONDURILOR PENTRU SPRIJINIREA INVESTITIILOR DESTINATE PROMOVĂRII PRODUCȚIEI DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONȘMUL PROPRIU LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE	250 MIL. EURO	268	307,8 MIL. EURO	0	0
SPRIJINIREA INVESTITIILOR DESTINATE PROMOVĂRII PRODUCȚIEI DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONȘM PROPRIU LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR (APEL 1 MĂSURI DE AJUTOR DE STAT PENTRU PRODUCȚIE DIN SURSE ENERIE REGENERABILE/APEL 2 MĂSURI DE AJUTOR DE STAT PENTRU PRODUCȚIE DIN SURSE ENERIE REGENERABILE	§ 200 MIL. EURO (115 MIL. EURO APEL 1/85 MIL. EURO APEL 2)	375 APEL 1/68 APEL 2	93,5 MIL. EURO APEL 1/16 MIL. EURO APEL 2	160-APEL 1/36-APEL 2	§48.12 MIL. EURO APEL 1/9.88 MIL. EURO APEL 2
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ LA NIVELUL IMM-URILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR MARI (APEL 1 MĂSURI DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI PRODUCȚIE DIN SURSE REGENERABILE/APEL 2 MĂSURI DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI PRODUCȚIE DIN SURSE REGENERABILE	§ 100 MIL. EURO (70 MIL. EURO APEL 1/30 MIL. EURO APEL 2)	184 APEL 1/34 APEL 2	§40 MIL. EURO APEL 1/5,7 MIL. EURO APEL 2	104-APEL 1/21-APEL 2	§ 23,4 MIL. EURO APEL 1/ 4,5 MIL. EURO APEL 2;
SPRIJINIREA AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE CARE AU ÎN RESPONSABILITATE SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL ÎN IMPLEMENTAREA UNOR MĂSURI DESTINATE PROMOVĂRII PRODUCȚIEI DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE ÎN VEDEREA COMERCIALIZĂRII	250 MIL. EURO	7	600,94 MIL. EURO	2	38,3 MIL. EURO
INSTIȚUIREA UNOR MĂSURI PENTRU PROIECTELE DE INFRASTRUCTURĂ DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ, ÎN VEDEREA DIGITALIZĂRII INFRASTRUCTURII OPERATE DE CĂTRE OPERATORII REGIONALI	25 MIL. EURO	30	55 MIL. EURO	20	48,39 MIL. EURO
UTILIZAREA ENERGIEI REGENERABILE LA NIVELUL OPERATORILOR REGIONALI DE APĂ	75 MIL. EURO	32	83,5 MIL. EURO	2	5,5 MIL. EURO

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE (POC)

ȘTIMULAREA CERERII ÎNTREPRINDERILOR PENTRU INOVARE PRIN PROIECTE DE CDI DERULATE DE ÎNTREPRINDERI INDIVIDUAL SAU ÎN PARTENERIAT CU ÎNȘTITUTELE DE CD ȘI UNIVERSITĂȚI, ÎN ȘCOPUL INOVĂRII DE PROCEȘI ȘI DE PRODUSE ÎN ȘECTOARELE ECONOMICE CARE PREZINTĂ POTENȚIAL DE CREȘTERE - ÎNTREPRINDERI INOVATOARE DE TIP START-UP ȘI SPIN-OFF	8.000.000 EURO (FEDR+BS)	26	4.924.943,73 EURO	16	3.037.598,74 EURO
ȘTIMULAREA CERERII ÎNTREPRINDERILOR PENTRU INOVARE PRIN PROIECTE DE CDI DERULATE DE ÎNTREPRINDERI INDIVIDUAL SAU ÎN PARTENERIAT CU ÎNȘTITUTELE DE CD ȘI UNIVERSITĂȚI, ÎN ȘCOPUL INOVĂRII DE PROCEȘI ȘI DE PRODUSE ÎN ȘECTOARELE ECONOMICE CARE PREZINTĂ POTENȚIAL DE CREȘTERE - APEL 2, TIP DE PROIECT: PROIECT TEHNOLGIC INOVATIV	35.993.816 EURO (FEDR+BS)	43	65.562.595,33 EURO	17	23.405.848,80 EURO

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONȚINUTULUI DIGITAL ȘI A INFRASTRUCTURII TIC SISTEMICE ÎN DOMENIUL E-EDUCAȚIE- SPRIJIN PENTRU PROCESUL EDUCACIONAL ON-LINE. PREVĂZUT DE OUG 144/2020 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU ALOCAREA DE FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE NECESARE DESFAȘURĂRII ÎN CONDIȚIILE DE PREVENȚIE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE AFERENTE ANULUI ȘCOLAR/UNIVERSITAR 2020/2021	150.000.000 EURO, DIN CARE 126.562.500 EURO FEDR)	1921	AFN: 852.936.999,68 EURO	469	AFN 153.010.647,33
ACȚIUNEA 2.3.2 - ASIGURAREA SECURITĂȚII CIBERNETICE A SISTEMELOR TIC ȘI A REȚELOR INFORMATICE, APEL 3	35.569.853 EURO (FEDR+BS)	1	15.027.029,76 EURO	1	15.027.029,76 EURO
SPRIJIN PENTRU IMM-URI ÎN VEDEREA DEPĂȘIRII CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID - 19 PREVĂZUT DE OUG 130/2020 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE AFERENTE PROGRAMULUI OPERACIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, ÎN CONTEXTEL CRIZEI PROVOCATE DE COVID-19, PRECUM ȘI ALTE MĂSURI ÎN DOMENIUL FONDURILOR EUROPENE	655.565.145 EURO, 550.000.000 EURO FEDR	1	759.472.437,40 EURO FEDR	1	759.472.437,40 EURO FEDR
ACȚIUNEA 4.1.1 INVESTIȚII ÎN ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE - APELUL DE PROIECTE FINANȚAT DIN AJUTOR DE STAT	179.070.298 EURO (FEDR+BS)	1.844	607.360.387,53 EURO	1.104	372.165.338,05 EURO
ACȚIUNEA 4.1.1 INVESTIȚII ÎN ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE - APELUL DE PROIECTE FINANȚAT DIN AJUTOR DE MINIMIS	59.690.099 EURO (FEDR+BS);	673	109.858.921,35 EURO	314	52.873.315,16 EURO;
INVESTIȚII ÎN ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE - . INVESTIȚII ÎN RETEHOLOGIZARE ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI ALIMENTARE- APELUL DE PROIECTE FINANȚAT DIN AJUTOR REGIONAL	89.535.149 EURO (FEDR+BS);	458	135.881.183,25 EURO;	347	101.246.864,03 EURO
INVESTIȚII ÎN ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE - . INVESTIȚII ÎN RETEHOLOGIZARE ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR- APELUL DE PROIECTE FINANȚAT DIN AJUTOR REGIONAL	89.535.149 EURO;	1448;	§ 535.519.259,54 EURO;	386;	149.592.016,78 EURO;
SPRIJIN PENTRU ENTITĂȚILE DIN DOMENIUL AGROALIMENTAR SUB FORMĂ DE MICROGRANTURI ȘI GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU- AGRIFOOD	238.923.202 EURO	1448;	§ 535.519.259,54 EURO;	386;	149.592.016,78 EURO;

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU)

CREȘTEREA OCUPĂRII TINERILOR NEETS SOMERI CU VÂRSTA ÎNȚRE 16 - 29 ANI, ÎNREGISTRATI LA SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE, CU REZIDENȚĂ ÎN REGIUNILE ELIGIBILE, "MĂSURI PENTRU TINERII NEET II- SUBVENȚIONAREA LOCURILOR DE MUNCĂ" - APEL NON-COMPETITIV	7.000.000 EURO	1	6.476.157,05 EURO	1	6.476.157,05 EURO;
STIMULAREA MOBILITĂȚII ȘI SUBVENȚIONAREA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU SOMERI ȘI PERSOANE INACTIVE, PERSOANE DE ETNIE ROMĂ, PERSOANE DIN MEDIUL RURAL"	51.000.000,00 EURO	1	50.618.423,40 EURO	1	50.541.100,24
1. POCU/119/9/1/CARE/SPRIJIN PENTRU CETĂȚENII UCRAINENI, STRĂINI ȘI APATRIZII CARE PROVIN DIN ZONA CONFLICTULUI ARMAT DIN UCRAINA	119.305.881,15 EURO	1	119.316.506,27	1	119.316.506,27
OPERATIUNE COMPOZITĂ OS 3.1, 3.4, ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE COMPETENȚE PROFESIONALE ȘI CREȘTEREA GRADULUI DE OCUPARE A SOMERILOR ȘI PERSOANELOR INACTIVE ÎN CORELARE CU NEVOILE PIEȚEI MUNCII"	60.000.000,00 EURO	172	148.694.489,25	91	76.604.133,67

IX – ACTE NORMATIVE ÎNȚIATE:

IX.1 Denumire act normativ/Obiectul actului normativ

1. **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023** privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027 vizează asigurarea unei abordări unitare în punctele cheie ale sistemelor de management și control, astfel încât beneficiarii de fonduri europene să poată să depună proiectele într-un cadru procedural predictibil și considerabil simplificat, care implică, printre altele, o abordare unitară în ceea ce privește accesarea și implementarea acestor resurse, într-un mediu digitalizat.

2. **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2022** pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale, a completat cadrul legal necesar exercitării de către Agențiile pentru Dezvoltare Regională a atribuțiilor care derivă din îndeplinirea calității de autoritate de management în domeniul dezvoltării regionale precum și în domeniul

prevenirii, constatării și sancționării neregulilor, asigurând operaționalizarea efectivă, în contextul realizării tuturor funcțiilor prevăzute de reglementările europene și naționale aplicabile, a autorităților de management la nivel regional. A fost reglementată atribuirea prerogativelor de putere publică pentru exercitarea atribuțiilor specifice rolului de autoritate de management de către Agențiile pentru Dezvoltare Regională, în sensul în care acestea emit acte administrative cu caracter individual în domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale, care sunt asimilate, din punct de vedere juridic, actelor administrative definite în legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

3. OUG nr. 170/2022 privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027 a vizat preluarea de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a activității, structurii și personalului direcțiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care au îndeplinit, pe parcursul celor două perioade de programare anterioare, calitatea de autorități de management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și pentru Programul Operațional Regional, astfel fiind consolidată capacitatea administrativă a MIPE prin valorificarea experienței personalului implicat în gestionarea fondurilor europene, existent la nivelul MDLPA.

4. Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 stabilește, la nivel de detaliu, cadrul financiar general aplicabil proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, principalele dispoziții vizând:

- Modul în care se realizează programarea bugetară a sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor europene și a celor destinate contribuției publice naționale;
- Detalierea fluxurilor financiare precum și modul în care beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să reflecte sumele aferente acestor proiecte în evidența contabilă proprie;
- Descrierea mecanismului de acordare, justificare și restituire a prefinanțării acordate beneficiarilor, inclusiv în cazul proiectelor implementate în parteneriat;
- Verificarea de către autoritățile de management a cheltuielilor declarate de beneficiar în cererea/cererile de rambursare depuse, în scopul autorizării cheltuielilor eligibile;
- Descrierea mecanismului aplicabil cererilor de plată, prin stabilirea tipurilor de documente care trebuie să însoțească o cerere de plată, termenul aplicabil autorităților de management/organismelor intermediare pentru virarea sumelor aferente precum și conținutul documentelor emise de aceste din urmă pentru beneficiarii care au înaintat cereri de plată;
- Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale, prin stabilirea atribuțiilor autorităților de management/organismelor intermediare în ceea ce privește toate fazele procedurale;
- Stabilirea unor prevederi specifice fluxurilor financiare necesare funcționării Agențiilor de Dezvoltare Regională ca autorități de management pentru Programele operaționale regionale;
- Modul de derulare a proiectelor în parteneriat, prin stabilirea condițiilor minime necesare a fi aplicate de către beneficiarii care implementează astfel de proiecte;
- Modalitatea de restituire de către beneficiari a sumelor individualizate în deciziile de reziliere a contractului de finanțare.

5. Prin **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2022** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, au fost adaptate reglementările privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora la structura sistemului de management și control pentru noua perioadă de programare 2021-2027.

- Astfel, a fost reglementată introducerea/modificarea în domeniul neregulilor a unor prevederi punctuale pentru calitatea de autoritate de management a agențiilor pentru dezvoltare regională care să le asigure posibilitatea aplicării legislației în ceea ce privește prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor, pentru a putea asigura funcționarea corespunzătoare a sistemului de management și control al autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene. Formularea unei definiții generice a autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene pe lângă armonizarea cu calitatea de autoritate de management a agențiilor pentru dezvoltare regională a vizat și prevenirea necesității modificării frecvente a actului normativ ca urmare a apariției de noi perioade de programare, de noi fonduri, reorganizarea și extinderea atribuțiilor unor structuri, etc.
- Totodată, se reglementează posibilitatea ca, în situația în care autoritățile cu competențe pentru programele operaționale regionale 2021-2027 delegează funcția de control, activitatea de constatare a neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare să poată fi realizată de către structura de control din cadrul Ministerului Finanțelor.
- Au fost clarificate obligațiile autorităților de management, respectiv ale autorității de certificare sau organismului care îndeplinește funcția contabilă în ceea ce privește cheltuielile care sunt solicitate la rambursare de la Comisia Europeană și care sunt incluse în declarațiile anuale ale conturilor. Se prevede ca procesarea recomandărilor din proiectele de raport ale Autorității de Audit/Comisiei Europene/ECA să se realizeze cu celeritate, pentru ca autoritatea de management să poată susține un punct de vedere fundamentat în procesul de conciliere, respectiv în procesul de închidere a conturilor.
- Modul de tratare de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene a suspiciunilor de fraudă a fost clarificat și a fost eliminat tratamentul diferențiat între beneficiarii publici și cei privați, având în vedere Decizia CCR 320/2021.
- În scopul respectării prevederilor regulamentelor europene în ceea ce privește legalitatea și regularitatea cheltuielilor solicitate la plată și apoi incluse în conturile transmise Comisiei, au fost reglementate categoriile de sume care se deduc temporar sau definitiv din aplicații de plată și declarații anuale ale conturilor. Sumele retrase definitiv în relație cu Comisia Europeană devin cheltuială definitivă la bugetul de stat doar la închiderea programului operațional, în cazul în care nu pot fi înlocuite cu cheltuieli noi.

6. Prin **Hotărârea Guvernului nr. 873/2022** privind stabilirea cadrului legal privind regulilor de eligibilitate a cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european PLUS, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă au fost reglementate următoarele:

- regulile generale pe care trebuie să le îndeplinească o cheltuială pentru a fi eligibilă;
- regulile specifice pentru unele categorii de cheltuieli de tipul contribuției în natură, amortizării, leasingului, cheltuieli cu achiziția de terenuri și autovehicule sau mijloace de transport, inclusiv a celor nepoluante;
- categoriile de cheltuieli neeligibile.

1. **OUG nr. 112/2022** privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative care instituie un mecanism de finanțare, care presupune încheierea contractelor de finanțare, pe de o parte între fondatorii parcului și autoritățile de management ale programelor regionale și de tranziție justă, pentru proiectele care vizează activitățile realizate de către fondator, iar pe de altă parte, între autoritățile de management ale programelor regionale și de tranziție justă și rezidenții parcurilor, pentru proiectele care vizează activitățile desfășurate în parcul de specializare inteligentă de rezidenți.
2. **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 – actul normativ stabilește cadrul general, măsurile, activitățile, condițiile și termenele generale care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale 2014-2020. Actul normativ se corelează cu reglementările europene și instituie o serie de măsuri necesare pentru a asigura continuitatea implementării proiectelor cu finanțare din fonduri europene în perioada de programare 2021-2027.
3. **OUG nr. 44** pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

VIII.2 Acte normative în curs de promovare

1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
2. Proiect de ordin comun MIPE – MCID în aplicarea OUG nr. 112/2022.

X – ALTE MĂSURI ORIZONTALE ADOPTATE PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT ȘI CONTROL AL FONDURILOR EUROPENE:

1. Simplificarea, digitalizarea și debirocratizarea sistemului de management al fondurilor europene prin aprobarea OUG nr. 23/2023 care instituie măsuri noi în vederea simplificării, reducerii sarcinii administrative, dar și consolidarea capacității autorităților de management de implementare și gestiune a programelor în perioada 2021-2027 în vederea unei absorbții ridicate a fondurilor europene alocate României. Astfel, se asigură accesul facil, transparent, nediscriminatoriu, competitiv și simplificat la fondurile europene.

Subsecvent, au fost aprobate, prin OMIPE nr. 1777/2023, conținutul cadru al anumitor documente utilizate în procesul de accesare și implementare a fondurilor europene nerambursabile, pentru a asigura abordarea unitară și predictibilitatea în relația cu solicitanții/beneficiarii.

În vederea asigurării unei capacități administrative corespunzătoare la nivelul MIPE pentru implementarea fondurilor europene nerambursabile 2021-2027, au fost preluate de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației activitatea,

structura și personalul Direcției generale Programe Europene Capacitate Administrativă și a Direcției generale Program Operațional Regional, în vederea valorificării experienței existente la nivelul celor două structuri. Această măsură a fost concretizată prin promovarea OUG nr. 170/2022 privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027.

În ceea ce privește instituirea propriu-zisă a sistemelor de management și control ale programelor finanțate în exercitiul financiar 2021-2027, au fost demarate și sunt în curs de finalizare la nivelul tuturor autorităților de management activitățile circumscrise acestui proces, inclusiv descrierile de sistem.

În scopul pregătirii sistemului de management și control, MIPE a pus la dispoziția autorităților de management principalele instrumente necesare, cum ar fi calendarul estimativ al activităților necesare pregătirii SMC, un model cadru al planului de resurse umane pentru tranziția între cele două perioade de programare, lista atribuțiilor autorităților de management, informații cu caracter orizontal referitoare la cadrul legal, organigrama, verificarea achizițiilor și a conflictului de interese, nereguli, funcțiile organismului care îndeplinește funcția contabilă (Autoritatea de Certificare și Plată – ACP), precum și descrierea sistemului informatic SMIS.

În plus, la nivelul MIPE au fost elaborate, în consultare cu părțile semnatare, Protocoale de colaborare cu entitățile care sprijină exercitarea funcțiilor autorităților de management: DLAF, ANAF, ONRC și ANI, precum și acordurile între entitățile componente ale sistemului de gestionare (autoritatea de management-organismul contabil-Autoritatea de Audit, respectiv autoritatea de management-organismul contabil). Atât Protocoalele cât și acordurile respective au fost semnate pentru toate programele 2021-2027.

În vederea asigurării predictibilității opțiunilor de finanțare și pentru realizarea obiectivelor de absorbție, la nivelul MIPE a fost elaborat, fiind aprobat de către Guvernul României, Memorandumul cu tema "Calendarul estimativ al lansărilor de apeluri de proiecte planificate pentru anul 2023 pentru programele finanțate în cadrul politicii de coeziune în perioada de programare 2021-2027 și pentru Planul Național de Redresare și Reziliență", prin intermediul căruia a fost aprobat calendarul consolidat al apelurilor de proiecte estimat a fi lansate în anul 2023. Conform acestui calendar, în cadrul programelor finanțate din Politica de Coeziune 2021-2027, se estimează că autoritățile de management vor lansa un număr de 490 de apeluri de proiecte, în valoare totală de aprox. 36,4 miliarde euro. Până în prezent, au fost lansate în consultare publică ghiduri aferente a 89 apeluri de proiecte, în valoare totală de aprox. 5,22 miliarde euro, din care aprox. 4,37 miliarde euro reprezintă contribuție UE.

1. Accelerarea proiectelor de infrastructura prin:

- Acordarea finanțării în etape și promovarea unor proiecte a căror dimensiune tehnico-economică să permită implementarea într-o perioadă scurtă de timp
 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative
 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

- Ordonanță de urgență nr. 122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele privind investiții în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea unor acte normative

Mai multe detalii referitoare la actele normative în **anexa 5**

XI – STADIUL ELABORĂRII MYSMIS 2021-2027:

În calitate de coordonator al pregătirii, dezvoltării, armonizării și funcționării cadrului legislativ, instituțional, procedural și programatic pentru gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru perioada de programare 2021-2027, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) are responsabilitatea de a asigura realizarea, dezvoltarea și funcționarea sistemului informatic aferent exercițiului financiar 2021-2027.

În luna noiembrie 2022, MIPE a început furnizarea către Serviciul de Telecomunicații Speciale, dezvoltatorul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, a primelor cerințe de dezvoltare ale sistemului.

Procesul presupune maparea cerințelor de dezvoltare pe fluxuri în conformitate cu solicitările autorităților de management care gestionează cele 16 programe și în conformitate cu procedurile de accesare a fondurilor adaptate la nevoile reale ale beneficiarilor, astfel încât să fie asigurat accesul facil, armonizat și flexibil al acestora la fondurile externe nerambursabile, evitarea posibilelor întârzieri, blocaje și dificultăți în implementare, și diminuarea riscului dezangajării resurselor disponibile alocate prin implementarea politicii de coeziune:

Pe 8 decembrie 2022 a fost aprobată în ședința de Guvern Ordonanța de urgență nr. 172/2022 privind dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și a aplicațiilor informatice MySMIS2021 și SMIS2021 pentru gestionarea fondurilor europene aferente perioadei de programare 2021-2027 și pentru completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Pe 14 decembrie 2022 s-a aprobat în ședință de Guvern calendarul activităților pentru dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/ SMIS2021+ prin Memorandum;

Pe 17 ianuarie 2023 s-a aprobat în ședința de guvern actualizarea calendarului activităților pentru dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/ SMIS2021+ prin Memorandum

Pe 24 aprilie 2023, MIPE împreună cu STS a semnat Ordinul nr. 1519/14/2023 privind modul de exercitare de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Serviciul de Telecomunicații Speciale a atribuțiilor și responsabilităților prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 172/2022 privind dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și a aplicațiilor informatice MySMIS2021 și SMIS2021 pentru gestionarea fondurilor europene aferente perioadei de programare 2021-2027 și pentru completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Pe 17 mai 2023 s-a aprobat în ședința de guvern Actualizarea calendarului activităților pentru dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și Achiziția de licențe și spațiu de stocare pentru dezvoltarea sistemului informatic MySMIS 2021/SMIS2021+ prin Memorandum;

În contextul agreării organizării de reuniuni săptămânale cu AM-urile (în fiecare zi de marți), în vederea instruirii și colectării feedback-ului pentru funcționalitățile noului sistem, sunt de evidențiat și reuniunile extinse cu prezența echipelor MIPE și STS care gestionează implementarea noului MySmis, cât și a membrilor cabinetului ministru și secretar de stat astfel:

- **03.05.2023:** reuniune de prezentare a modulului Autentificare&Autorizare pe mediul de pre-producție;
- **31.05.2023:** reuniune de prezentare a modulului Cererii de Finanțare în mediul de pre-producție.

La momentul actual sunt operaționale modulele de Autentificare a utilizatorilor Front Office, de Autentificare și Autorizare a utilizatorilor din Back Office și de Definiere a Apelurilor de proiecte în vederea lansării. De asemenea, se află în testare modulul Cerere de Finanțare pentru a putea fi operaționalizat începând cu 15.06.2023, iar modulul Evaluare și Administrare Comisii se află în analiză și dezvoltare:

Modul Cerere de finanțare:

- Predarea pentru testarea pre-producție s-a realizat în data de 06.06.2023;
- Etapa de testare a inclus și prezentări ale autorităților de management pentru beneficiari în perioada 16.05-13.06.2023;

Modul Evaluare și Administrare Comisii:

- Analiza de business va fi finalizată în data de 16.06;
- La 12.06.2023, dezvoltatorul lucrează atât la componenta de Dezvoltarea Comisii, cât și la componenta de Evaluare.

Infrastructură IT:

- Pe 18.05.2023 a fost definitivat Caietul de Sarcini pentru achiziția componentelor de infrastructură și a fost transmis spre avizare către CTE, unde nu a fost avizat;
- Pe data de 8 iunie 2023 a fost transmisă o comunicare către CTE pentru solicitare clarificări în vederea soluționării blocajului;

Interoperabilitate

În cadrul dezvoltării sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se aplică OUG 23/2023 privind interoperabilitatea cu alte sisteme informatice deținute de către statul român:

- În modulele dezvoltate până în prezent au fost făcute integrări cu sistemele informatice de la ANAF, DEPABD, ONRC;
- De asemenea în dezvoltarea celorlalte module din cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se va face integrare cu toate instituțiile din cadrul anexei OUG 23/2023, fiecare interogare având la bază un acord agreat și semnat de toate părțile implicate.

Call-Center

Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ va avea inclus și un call-center operațional dezvoltat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene începând cu data de 15.06.2023 când va fi dus în producție modul Cerere de finanțare cu numărul unic 031.9268

Mod de lucru:

Data fiind complexitatea sistemului, procedura de lucru implică o serie de etape de dezvoltare ale după cum urmează:

1. Analiză de sistem materializată în documente din aplicația Open Project, instrument de lucru al lui MIPE;
2. Transpunerea analizei de sistem în diagrame logice ale fluxurilor de business împreună cu partenerii STS, prin intermediul aplicației Collaboard, instrument de lucru al STS-ului;
3. Transpunerea în acțiuni/sarcini direct în aplicația JIRA, instrument de lucru al STS;
4. Validarea acțiunilor de către reprezentanții MIPE și STS;
5. Preluarea instrucțiunilor din JIRA în mediul de dezvoltare;
6. Testarea produsului rezultat se efectuează în 3 etape: prima etapă constă în testarea produsului de către echipele STS, a doua etapă constă în testarea produsului de către echipa de analiză de la nivelul MIPE, iar ultima etapă constă în testarea produsului de către beneficiarii aplicației.

Calendarul activităților în vederea dezvoltării sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+:

Nr. crt.	Modul	Analiză business MIPE + STS	Testare pre-producție	Producție
1	Autentificare și Autorizare BO	Finalizat	Finalizat	Finalizat
2	Apel BO	Finalizat	Finalizat	Finalizat
3	Autentificare FO	Finalizat	Finalizat	Finalizat
4	Cerere de finanțare FO	Finalizat	Finalizat	15.06.2023
5	Evaluare și Administrare comisii	16.06.2023	03.08.2023	17.08.2023
6	Contractare/ Acte adiționale	11.08.2023	12.10.2023	26.10.2023
7	Achiziții	17.11.2023	16.01.2024	30.01.2024
8	Implementare	17.11.2023	16.01.2024	30.01.2024
9	Nereguli și recuperări	17.11.2023	16.01.2024	30.01.2024
10	Aplicații și conturi anuale	12.01.2024	14.03.2024	28.03.2024

XII. CEL MAI MARE PACHET DE MĂSURI SOCIALE

Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare în cadrul POAD 2018- 2021

Decizia de finanțare 73456/05.10.2018, POAD/411/1/1/125099/ Deprivare alimentară (lipsa alimentelor de bază)

Valoare decizie de finanțare: 1,234,534,959.21 lei

Sursa de finanțare: POAD 2014 – 2020.

Beneficiar: MIPE/DIPOAD (denumit SI POAD la momentul aprobării Deciziei de Finanțare)

Titlul Proiectului: Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare în cadrul POAD 2018-2021

Cod MySMIS 2014: 125099

În luna aprilie 2020 au fost încheiate 4 contracte de achiziție publică, având ca obiect livrarea de pachete cu produse alimentare în cadrul POAD 2018- 2021, în valoare totală de 1.074.095.441,65, până în anul 2023.

Stadiu implementare:

MIPE (MFE) a procedat la achiziția de pachete cu produse de alimentare, inclusiv transport, respectiv livrarea unui număr de 7.133.112 pachete cu produse alimentare, împărțit în 6 tranșe cu produse alimentare, câte 2 tranșe pe an pentru un număr de 1.188.852 beneficiari/tranșă aparținând grupului țintă eligibil POAD, din municipiul București și cele 41 județe ale țării, într-un singur lot.

Tranșa1: 22.06.2020-20.08.2020

Tranșa 2: 01.02.2021-27.03.2021

Tranșa 3: 01.08.2021-31.01.2022 (inclusiv compensări interjudețene și intrajudețene)

Tranșa 4: 24.03.2022-30.09.2022 (inclusiv compensări interjudețene și intrajudețene)

Tranșa 5: noiembrie-decembrie 2022

Tranșa 6: 15 martie-15 mai 2023

Până în prezent au fost distribuite **6 tranșe, în perioada noiembrie 2019- mai 2023.**

Plăți efectuate:

Până în prezent, au fost plătite 5 tranșe în valoare de 987,615,805.86 lei, ultima tranșa (6) va fi platita la începutul lunii iunie 2023.

Sprijin educațional pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru categoriile de elevi cei mai defavorizați

Decizie de finanțare nr.110528/10.11.2021

Sursa de finanțare: POAD 2014 – 2020, FEDR REACT-EU.

Beneficiar: MIPE/DIPOAD

Titlul Proiectului: „Sprijin educațional pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru categoriile de elevi cei mai defavorizați”

Cod MySMIS 2014: 152590

Valoare Contract de achiziție: Distribuirea cardurilor a fost împărțită în 8 loturi aferente Regiunilor de dezvoltare ale României cărora le-au fost atribuite 8 loturi pentru care s-au încheiat 8 acorduri cadru și 8 contracte subsecvente. Valoarea emiterii cardurilor este de 767.550 lei cu TVA inclus.

Stadiu implementare:

Anul școlar 2021-2022

Pentru a determina numărul beneficiarilor eligibili pentru anul școlar 2021-2022, DIPOAD a primit de la Ministerul Educației în luna noiembrie 2021 listele actualizate cu elevii beneficiari care au întreprins măsurile necesare primirii sprijinului. Astfel, MIPE a emis, distribuit și încărcat 244.823 carduri pentru elevii eligibili în anul școlar 2022-2023, în valoare de 122.411.500 de lei.

Anul școlar 2022-2023

În urma încărcării tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în anul școlar 2021-2022, s-au înregistrat economii ale cererii de finanțare în valoare de 93.088.500 lei care au fost realocate pentru alocațiilor aferente anului școlar 2022-2023. Ministerul Educației a raportat un număr 416.385 de copii pentru anul școlar 2022-2023, în conformitate cu listele transmise de Ministerul Educației și a adresei nr. 362/SSD/07.10.2022, înregistrată la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu nr. 118007/11.10.2022, din care a rezultat un nr. de 409.178 de copii eligibili.

Plăți efectuate:

În data de 9 septembrie 2022, au fost alimentate cardurile a 97.888 beneficiari care dețineau deja card și care și-au păstrat eligibilitatea pentru anul școlar 2022-2023, în baza listelor parțiale transmise de Ministerul Educației.

În data de 14 noiembrie 2022, au fost alimentate cardurile a 79.738 beneficiari care dețineau deja card și care și-au păstrat eligibilitatea pentru anul școlar 2022-2023, în baza listelor finale transmise de Ministerul Educației în data de 09 octombrie 2022.

În perioada 20-21 decembrie au fost alimentate cardurile a 182.066 beneficiari pentru care s-a emis card în anul școlar 2022-2023, în baza listelor finale transmise de Ministerul Educației în data de 09 octombrie 2022.

Astfel ca pt anul școlar 2022-2023 au fost încărcate alocațiile pentru 359.692 elevi eligibili, în valoare de 179.846.000 lei.

În aprilie 2023, a fost finalizată o nouă procedură de achiziție pentru emiterea și alimentarea a 49.486 carduri pentru restul elevilor din listele transmise de Ministerul Educației în data de 07 octombrie 2022, precum și a celor care au depus dosare pentru primirea tichetelor educaționale în termen însă au fost omiși de la introducerea în SIIR. Incarcarea cardurilor se va realiza până la sfârșitul lunii mai 2023 și este estimată la o valoare de 24.743.000 lei.

Total an școlar 2022-2023 elevi eligibili 409.178 cu o valoare totală de 204.589.000 lei.

Cereri de rambursare:

În data de 16 septembrie 2022, DI POAD a depus cererea de rambursare nr. 1, autorizată în data de 19.12.2022, valoare autorizată: 104.628.490,23 lei.

Sprijin pentru România

Alocare: 6,281,200,000 lei

Decizie de finanțare nr.157225/23.12.2022 (aferentă componentei POAD)

Surse de finanțare: POAD 2014 - 2020, FSE + BS.

Beneficiar: MIPE/DIPOAD

Titlul Proiectului: „Sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde pentru categoriile de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă- „Sprijin pentru România”

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a transmis listele cu beneficiarii eligibili aferenți primelor 6 tranșe de plată

- iunie 2022- au fost raportați 2.418.728 beneficiari eligibili
- august 2022 - au fost raportați 2.399.061 beneficiari eligibili
- octombrie 2022- au fost raportați 2.358.359 beneficiari eligibili
- decembrie 2022 - au fost raportați 2.370.264 beneficiari eligibili
- februarie 2023 - au fost raportați 2.477.287 beneficiari eligibili
- aprilie 2023 - au fost raportați 2.495.499 beneficiari eligibili

Plăți:

În cadrul tranșei nr. 1 de plată, au fost efectuate alimentări de tichete sociale pe suport electronic în valoare de 608.838.717 lei.

Pentru beneficiarii care și-au păstrat eligibilitatea pentru tranșa nr. 2, a doua plată a fost realizată în data de 26.08.2022, în valoare de 608.646.750 lei.

Pentru beneficiarii care și-au păstrat eligibilitatea pentru tranșa nr. 3, a treia plată a fost realizată în data de 24.10.2022, în valoare de 600.459.250 lei.

Pentru beneficiarii care și-au păstrat eligibilitatea pentru tranșa nr. 4, a patra plată a fost realizată la începutul lunii decembrie, în valoare de 602.138.548 lei.

Pentru beneficiarii care și-au păstrat eligibilitatea pentru tranșa nr. 5, a cincea plată a fost realizată la începutul lunii februarie, în valoare de 610.314.750 lei.

Pentru beneficiarii care și-au păstrat eligibilitatea pentru tranșa nr. 6, a șasea plată a fost realizată la începutul lunii aprilie, în valoare de 601.289.000 lei.

Total Plăți: 3,631,687,015.00 lei.

Trusouri nou-născuți conform OUG 113/2022

Decizie de finanțare: POAD/1064/1/4/156834- 121996/18.10.2022

Valoare Decizie de finanțare: 30.070.150,50 lei, decizie de finanțare aprobată în data de 18.10.2022.

Beneficiar: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene DI POAD

Sursa de finanțare: POAD 2014 - 2020

Titlu: „Acordarea de trusouri pentru nou-născuți”

Cod MySMIS: 156834

Alocare: 30.000.000 lei

OBIECTIV: Reducerea riscului de abandon al nou-născuților proveniți din familii dezavantajate și creșterea calității vieții acestora prin acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.

BENEFICIARI FINALI :

- mamele cărora le este stabilit dreptul la un venit minim garantat, beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, cu dizabilități, minore, aflate temporar în situații critice de viață, nu dețin acte de identitate, cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Stadiu implementare:

-Procedura de achiziție publică finalizată în aprilie 2023. Au fost încheiate 8 contracte pentru 8 loturi și demarata prima comandă pentru un număr de 10.079 persoane după cum urmează:

Plăți ce urmează a fi efectuate până la sfârșitul lunii iunie 2023 în cuantum estimativ de 20,158,000 lei.

Sprijin pentru compensarea prețului la energie

Sursa de finanțare: POCU

Beneficiar: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene/Direcția Generală Implementare POAD

Titlul Proiectului: Sprijin pentru compensarea prețurilor la energie destinat categoriilor de persoane vulnerabile

Părți contractuale: În data de 23.12.2022, a fost încheiată Convenția nr. 6300 dintre MIPE și C.N. Poșta Română S.A. privind prestarea serviciilor de emisie, tipărire a cardurilor de energie, certificatelor de validare a datoriei, formare și condiționare a plicurilor, comunicare cu scrisoare de predare-primire, precum și efectuarea de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii de sprijin pentru compensarea prețului la energie

Valoare decizie de finanțare: -

Bugetul măsurii temporare: 4.000.000 mii lei

Perioada de implementare a proiectului: 12 luni

Stadiul implementării:

Tranșa 1:

- În data de 20.12.2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a transmis Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) lista cu beneficiarii potențial eligibili pentru compensarea prețului la energie;

- Ulterior primirii listei cu beneficiarii potențial eligibili, STS a început interogarea datelor în aplicația informatică prevăzută la art. 25 alin. (1) din OUG nr. 166/2022;

- Lista finală cu beneficiarii sprijinului pentru tranșa 1 a fost comunicată MIPE de MMSS în data de 01.02.2023 și, în aceeași dată, MIPE a a înaintat lista către C.N. Poșta Română S.A. în vederea tipăririi cardurilor de energie pentru 1.781.296 locuri de consum;

Plăți efectuate:

-MIPE a virat în data de 12.02.2023, în contul C.N. Poșta Română S.A., suma de 1.246.907.200 lei (1.781.296 locuri de consum x 700 lei), aferentă cardurilor emise pentru tranșa 1. La această sumă s-a adăugat un procent de 10 % din valoarea cardurilor emise în vederea asigurării resurselor financiare necesare cardurilor de energie emise, în conformitate cu art. 22 alin. (4), rezultând astfel suma totală de 1.371.597.920 lei, virată în contul C.N. Poșta Română S.A.;

- Ca urmare a reinterogărilor bazelor de date de către STS la DGEP și ANAF, ulterior corectării datelor aferente adreselor unor beneficiari, procesării declarațiilor pe propria răspundere și anchetelor sociale, decesului unor beneficiari, au fost identificate noi locuri de consum și invalidate alte locuri de consum;

- În perioada 01.02-11.05.2023, C.N. Poșta Română S.A. a emis 2.220.315 carduri de energie și a anulat 133.618 carduri. În aceeași perioadă, valoarea plăților realizate prin serviciul de mandat poștal către furnizorii de energie a fost în valoare de 575,346,960 lei;

- Un număr total de 2,089,218 locuri de consum sunt eligibile la data de 15.05.2023.

XIII. DIRECȚIA GENERALĂ MECANISME ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE EUROPENE NERAMBURSABILE (DGMIFEN)

Mecanismele financiare SEE și norvegiane 2014-2021 - alocare 502 mil euro

- Granturile SEE și norvegiane 2014-2021 reprezintă cea de-a treia perioadă de programare a acestor mecanisme de finanțare în România pentru care Memorandumurile de înțelegere aferente au fost semnate la 13 octombrie 2016
- Finanțarea este alocată către 12 programe, în domeniile educație, cercetare, dezvoltare locală și reducerea sărăciei, cultură, justiție și afaceri interne, mediu, energie, dezvoltarea afacerilor, societate civilă și dialog social, inclusiv Asistență tehnică și Fondul Bilateral
- Termenul final de eligibilitate a cheltuielilor la nivel de proiect este 30 aprilie 2024 (+ 1 an pentru finalizarea din surse proprii a proiectelor neterminate până la această dată).
- La data curentă, toate apelurile de proiecte au fost derulate și încheiate și se înregistrează o rată de contractare de 96%. Au fost contractate 881 de proiecte, 316 fiind deja finalizate.
- S-au primit pre-finanțări pentru implementarea programelor în valoare de aprox. €314 milioane euro (62%) (finanțarea din partea statelor donatoare este asigurată pe bază de avansuri și pre-finanțare pe întreg parcursul implementării).

Programul de Cooperare Elvețiano-Român 2019-2029 - alocare de 221 mil CHF

A fost semnat Acordul-cadru dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea celei de-a doua contribuții elvețiene - la București la 12 decembrie 2022, aprobat prin H.G. nr. 61/2023, intrat în vigoare la data de 14 februarie 2023, prin care s-au stabilit următoarele arii tematice, operatori de program și alocări financiare

- Componenta de suport tehnic a Programului a devenit operațională prin semnarea Acordului privind Suportul Tehnic în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano - Român la 1 aprilie 2023, gestionarea acesteia fiind responsabilitatea UNC.
- Programul este coordonat de Ministerul Finanțelor DGMIFEN fiind autoritate de certificare și plată.